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Ochr arall: Adeiladwyd Castell Harlech i asio &'r brigiad
creigiog lle y saif yn uchel uwchben y morfa gyda mynyddoedd
Eryri yn y cefndir.

Uchod: Bellach mae grisiau a phont bren yn rhoi mynediad
diogel a phriodol i ymwelwyr &'r castell.
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Rhan 3: Argymhelliad ar gyfer
Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

3.1 Prosiectau

3.1.1 Gweithgarwch Cydlynu

Cyfrifoldebau
Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (drwy ei hasiantaethau a'r cyrff a noddir ganddi) ac
awdurdodau lleol gyfrifoldebau gweithredu mewn perthynas & Safle Treftadaeth y Byd. Mae'r broses
o reolir safle yn effeithiol yn gofyn iddynt gydlynu’r gweithrediadau hyn pan gaiff prosiectau eu nodi,
eu cynllunio a'u gweithredu. Mae angen it broses gydlynu hon ymestyn i brosiectau datblygu a allai
gael eu gweithredu neu eu cefnogi gan sefydliadau ac unigolion eraill yn y clustogfeydd (gweler para.
2.4.7 et seq.). Mae angen cydlynu gweithgarwch sy'n gysylltiedig & gwasanaethau lleol, marchnata,
addysg a darparu gwybodaeth er mwyn sicrhau bod Safle Treftadaeth y Byd a'r gymuned leol yn
cael y budd gorau o'r adnoddau sydd ar gael.

Dylid annog y rhai sy'n gyfrifol am y prosiectau i gymryd rhan mewn cynllun cydlynu er mwyn
cyflawni'r buddiannau hyn. Byddent yn cymryd cyfrifoldeb llawn dros eu prosiectau eu hunain a dros
gwrdd & gofynion statudol.

Cynllun Cydlynu
Nodir y cynllun arfaethedig yn Niagram 3.1.1. Nod y cynllun yw cydlynu pob math o brosiectau —
cadwraeth, cyflwyno, datblygu, dehongli, rheoli'r lleoliad, hyrwyddo a chofnodi.

Dylai Cadw, yr awdurdodau lleol, ICOMOS-UK a'r asiantaethau a'r sefydliadau eraill sy'n
gysylltiedig & Safle Treftadaeth y Byd sefydlu rhwydwaith parhaol ar gyfer cyfnewid gwybodaeth
drwy gydol y flwyddyn. Byddent yn hysbysu'r rhwydwaith o unrhyw brosiectau newydd yn ystod
y flwyddyn — a chynnal proses ymgynghori ar bob cynnig fel y bo'n briodol — fel y gellir
ychwanegu'r rhain at y cofrestrau a'r disgrifiadau o'r prosiectau. Unwaith y flwyddyn byddent
yn diweddaru disgrifiadau’r prosiectau yn y Cynllun Rheoli fel sail ar gyfer adolygiad blynyddol.

Dylai'r adolygiad hwn ystyried yr hyn sydd wedi'i gyflawni yn erbyn y dangosyddion
perfformiad y cytunwyd arnynt yn ystod adroddiadau cyfnodol ar y broses o reoli Safle Treftadaeth
y Byd a'i leoliad. Byddai'r adolygiad hwn yn sail ar gyfer cymryd camau gweithredu pellach neu
adolygu'r cynllun.

Dylid cadw'r broses o reoli'r rhwydwaith mor syml & phosibl gan ddefnyddio'r nifer lleiaf posibl o
staff sydd ei angen i gynorthwyo aelodau i ymgymryd &'u gweithgareddau arferol yn effeithiol. Efallai
mai Cadw, gyda'i chyfrifoldeb cyffredinol dros reoli'r holl henebion, fyddai yn y sefyllfa orau i reoli'r
rhwydwaith ar ran yr holl aelodau. Fodd bynnag, dylai pob awdurdod lleol ymgymryd &'r broses reoli
leol o fewn ei glustogfa oherwydd byddai hyn yn disgyn o fewn ei swyddogaethau arferol.

Cysylltiadau & safleoedd eraill a ddynodwyd yn Safleoedd Treftadaeth y Byd

Mae Fforwm Treftadaeth y Byd ar gyfer Awdurdodau Lleol yn y DU (LAWHF) yn fforwm ar

gyfer awdurdodau lleol sydd & Safle Treftadaeth y Byd neu safle sy'n gwneud cais am statws

Safle Treftadaeth y Byd yn eu hardal. Mae'r Fforwm yn ceisio codi ymwybyddiaeth o faterion sy'n
ymwneud & Safleoedd Treftadaeth y Byd. Mae'n hysbysu'r llywodraeth o anghenion llywodraeth
leol o ran gofalu am safleoedd ac yn darparu dull o gydlynu a chyhoeddi'r profiad o reoli Safleoedd
Treftadaeth y Byd yn y Deyrnas Unedig.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Diagram 3.1.1 Gweithgarwch Cydlynu

Llywodraeth y Deyrnas Unedig
Yn atebol i Senedd y Deyrnas Unedig fel
Gwiladwriaeth sy’'n rhan o Gonfensiwn Treftadaeth
y Byd: Prif gyfrifoldeb dros ddeddfwriaeth sy'n
gysyllitiedig & henebion, adeiladau hanesyddol a
chynllunio gwlad a thref

UNESCO
Confensiwn Treftadaeth y Byd
Pwyllgor Treftadaeth y Byd

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyda
chyfrifoldeb dros bolisiau cynllunio ar amgylchedd
hanesyddol yng Nghymru

Cadw
Asiantaeth Weithredol sy'n gyfrifol am arolygu
a diogelu henebion, adeiladau hanesyddol a
thirweddau a rheoli eiddo hanesyddol yng ngofal y
wladwriaeth yng Nghymru

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Cofnod Henebion Cenedlaethol

| - Henebion Lleoliadau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Gwynedd
Cyngor SirYnys Mén
Swyddogaethau awdurdod lleol unedol yn
cynnwys cynllunio a chadwraeth, trafnidiaeth a'r
amgylchedd, adfywio a datblygu economaidd,
datblygu cymunedol, addysg a diwylliant

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddogaethau parc cenedlaethol yn cynnwys
cynllunio, cadwraeth a'r amgylchedd

Cydlynu Safleoedd
Treftadaeth y Byd

Cyngor Tref Biwmares
Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Cyngor Tref Conwy
Cyngor Cymuned Harlech
Swyddogaethau cynghorau cymuned

Cymunedau Lleol

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd
Cofnodion, ymchwil a chyngor ar archeoleg:
Cofnod Safleoedd a Henebion

Cyrff a Noddir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru
Awdurdod Datblygu Cymru: datblygu ac adfywio economaidd
Bwrdd Croeso Cymru: hyrwyddo a datblygu twristiaeth
Cyngor Cefn Gwlad Cymru: yr amgylchedd gwledig
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

3.1.2 Nodi a Dosbarthu Prosiectau

Prosiectau o fewn Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Cadw, y Prif Bensaer sy'n gyfrifol am gyflwr yr holl henebion yng ngofal y
Wladwriaeth yng Nghymru a'u cadwraeth a'u datblygiad. Y Prif Bensaer hefyd yw'r
Aseswr Pensaerniol ar gyfer y Bwrdd Henebion a'r Cyngor Adeiladau Hanesyddol
(Gweler paragraff 2.2.2 ar gyfer swyddogaethau'r cyrff hyn).

Mae'r Prif Bensaer yn ymgynghori & swyddogion eraill ynglyn & gwaith angenrheidiol
a ph'un a ellir derbyn cynigion — yn arbennig, Prif Arolygydd Henebion ac Adeiladau
Hanesyddol (parthed dilysrwydd archeolegol, hanesyddol ac artistig ac effaith y gwaith
a wneir ar arwyddocad hanesyddol) ar Pennaeth Cyflwyno (parthed effaith cynigion
ar y broses o reoli ymwelwyr ac ystadau a hyrwyddo henebion).

Mae'r Prif Arolygydd yn goruchwylio Arolygiaeth, sy'n gyfrifol am roi cyngor ar
ddiogelu a rheoli henebion, yn enwedig drwy’r broses restru, cytundebau rheoli a
chymorth grant. Caiff henebion rhestredig eu harolygu bob pum mlynedd.

Mae cyflwr yr henebion yn agored i adolygiad bob pum mlynedd gan y Prif Bensaer.
Cyhoeddwyd adroddiad ar yr adolygiad diwethaf yn The State of the Monuments (2002).
Gwnaethpwyd 144 o argymhellion i gadw Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi
Edward | yng Ngwynedd mewn cyflwr boddhaol a'i gyflwyno'n foddhaol. Rhoddwyd
blaenoriaeth i bob argymhelliad — ‘A’ angen ar frys; ‘B’ angenrheidiol; neu ‘C’ dymunol.
Mae'r gwahanol argymhellion yn amrywio o fan waith atgyweirio i waith ar ddiogelwch i
gynigion ar gyfer datblygu a allai gynnwys trafodaethau gyda phartion eraill. Felly, nid yw'n
bosibl asesu maint y gwaith a wneir i'r gwahanol henebion yn &l nifer yr argymhellion a
ddangosir yn y tabl canlynol.

Heneb Blaenoriaeth A Blaenoriaeth B Blaenoriaeth C Cyfanswm
Castell Biwmares 10 28 5 43
Castell Caernarfon 3 7 2 12
Muriau Tref Caernarfon (hyd y muriau yng ngofal Cadw) 2 5 - 7
Castell Conwy 13 22 - 35
Muriau Tref Conwy 19 17 2 38
Castell Harlech 3 6 - 9
Cyfanswm 50 85 9 144

Caiff y camau gweithredu a gymerir mewn perthynas a'r argymhellion hyn eu
cynnwys mewn rhaglen dreigl o waith ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Cyfunir y camau
gweithredu yn brosiectau ac mae 17 o brosiectau wedi'u hamserlennu ar gyfer y pedair
blynedd o 2004-05 i 2007-08. Mae deuddeg o'r rhain yn ymwneud & chynnal a chadw
cadwraeth; mae dau ohonynt yn brosiectau datblygu; a thri chonynt yn ymwneud &
gwaith ar ddiogelwch. Mae dau brosiect wedi'u cwblhau ac mae'r prosiectau eraill yn
mynd rhagddynt.

O 1996 i 98, paratowyd cyfres o Gynlluniau Rheoli Henebion gan Cadw. Roedd y
rhain yn cynnwys datganiad polisi ar gyfer pob heneb a chrynodeb o’r camau gweithredu
gofynnol. Roedd y camau gweithredu gofynnol yn deillio o argymhellion gan staff a oedd
yn ymwneud ag agweddau penodol ar gadwraeth a rheoli a chawsant eu hymgorffori yn
y rhaglenni perthnasol, gan gynnwys y rhaglen waith a ddisgrifir uchod.
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Arolygon a Darluniau Cofnodi

Cynhaliwyd y rhan fwyaf o'r arolygon topograffig o'r henebion yn Safle Treftadaeth y
Byd dros 20 mlynedd yn &l ac mae’r rhan fwyaf ohonynt ar ffurf cynlluniau llawr daear.
Roedd y cestyll o gyfnod Edward | yn cynnwys rhesi arosod o safleoedd amddiffynnol
ac mae angen cynnal arolwg o'r lefelau uchaf. Ar yr un pryd, dylid diweddaru rhannau
o'r cynlluniau llawr daear. Yn The State of the Monuments (2002) tynnwyd sylw hefyd at
yr angen i gofnodi cyflwr yr henebion cyn ymgymryd & gwaith cadwraeth ar raddfa fawr
ac ar 6l ymgymryd &r gwaith hwnnw. Mae rhaglenni gwaith Cadw yn darparu ar gyfer
cofnodir safle gwaith sy'n effeithio ar yr adeiladwaith hanesyddol.

Mae Tirlyfr Eiddo Cadw yn gofnod ar ffurf cynllun o fuddiannau’r Wladwriaeth yn
Safle Treftadaeth y Byd. Mae'n dangos rhydd-ddaliadau a phrydlesau, cytundebau
cyfreithiol a hawliau ac eiddo o dan ofal. Mae'r ddogfen hefyd yn nodi'r dogfennau
cyfreithiol y tu 61 i'r buddiannau hyn. Mae angen cofnodi pob gweithrediad yn y tirlyfr.

Prosiectau’r Glustogfa

Gall yr awdurdod lleol ymgymryd &'i brosiectau ei hun o fewn clustogfa. Gall
ymgymerwyr statudol a mentrau preifat neu gymunedol gynnal prosiectau eraill.
Bydd yr awdurdodau lleol yn gallu cyfrannu gwybodaeth am brosiectau y mae angen
caniatad cynllunio ar eu cyfer ond mae’n bosibl na chant eu hysbysu o bob prosiect
a gynigir gan ymgymerwyr statudol.

Cofrestru Prosiectau

Mae'r Gofrestr Prosiectau dilynol yn rhestru'r holl brosiectau a nodir ar gyfer henebion
yn Safle Treftadaeth y Byd a'u clustogfeydd. Mae'n darparu rhestr gynhwysfawr o'r
gwaith a ragwelir gan Cadw ac eraill ar gyfer cyfnod nesaf y cynllun ac mae’n sail

ar gyfer adolygiadau dilynol. Dosberthir y prosiectau yn 6l saith math o brosiect;

1. Cadwraeth

2. Cyflwyno

3. Datblygu

4. Dehongli

5. Lleoliad

6. Hyrwyddo

7. Cofnodion

Ategir pob cofrestr & Disgrifiadau manylach o'r prosiectau yn seiliedig ar y wybodaeth
sydd ar gael ar y pryd.
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Chwilth: Castell Biwmares
o’r awyr.

Isod: Castell a Muriau Tref
Caernarfon o’r awyr.
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Uchod: Castell a Muriau
Tref Conwy O'r awyr.

Chwith: Castell Harlech
o’r awyr (Skyscan Balloon
Photography ar ran Cadw).




Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Pob Heneb yn Safle
Treftadaeth y Byd

Wa3.1.2 Cofrestr y Prosiectau

Cyfeirnod Math

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

2. Cyflwyniad

4. Dehongliad
6. Hyrwyddo

5. Lleoliad

6. Hyrwyddo

6. Hyrwyddo
7. Cofnodion
7. Cofnodion

4. Dehongliad
7. Cofnodion

5. Lleoliad
6. Hyrwyddo

4. Dehongliad

Crynodeb

Cynyddu nifer y cynnyrch sy’'n ymwneud a Safle Treftadaeth
y Byd sydd ar werth yn y canolfannau ymwelwyr.

Cyflwyno cyfres o dywyslyfrau mewn blwch i'r
henebion yn Safle Treftadaeth y Byd.

Clustogfeydd: adolygu ardaloedd a pholisiau
cadwraeth cyfredol.

Cynyddu ymwybyddiaeth o Safle Treftadaeth y
Byd drwy raglen ddigwyddiadau.

Ymchwilio i arwyddion Safle Treftadaeth y Byd.
Cyflwyno cynllun i ddiweddaru’r Tirlyfr.
Mynegeio cofnodion a chofnodi eu lleoliad.

Ymchwilio i hanes cadwraeth ‘Gwaith y Brenin
yng Nghymru' yn yr 19eg ganrif a'r 20fed ganrif.

Darparu cyfleusterau ar gyfer beicwyr i ymweld
a Safle Treftadaeth y Byd.

Ymchwilio i brosiect addysg Safle Treftadaeth y Byd.
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Wa3.1.3 Disgrifiadau o’r Prosiectau

Cyfeirnod y Prosiect W1

Lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Henebion |0 Clustogfa | |
Math o brosiect 2. Cyflwyniad

Amcan

Cynorthwyo ymwelwyr i ddeall bod Castell Biwmares, Castell a Muriau Tref Caernarfon,
Castell a Muriau Tref Conwy a Chastell Harlech oll wedi’u cynnwys mewn un Safle
Treftadaeth y Byd.

Disgrifiad

Ystyried cynyddu nifer y cynnyrch sy'n ymwneud & Safle Treftadaeth y Byd sydd ar werth
yn y canolfannau ymwelwyr yn 'y cestyll yn Safle Treftadaeth y Byd. Mae dewis Cadw o'r
eitemau sydd ar werth ym mhob heneb yn amodol ar amcangyfrifon cost, pris a
gwerthiant ar gyfer pob eitem.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Blynyddol

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw ac elw o'r gwerthiant

Sylwadau

1. Mae logo Cadw ac enw'r heneb ar rai cofroddion sydd ar werth yn yr henebion hyn.
2. Mae Pwyllgor Treftadaeth y Byd wedi cyhoeddi Canllawiau ac Egwyddorion ar gyfer
Defnyddio Arwyddlun Treftadaeth y Byd. Ni ddylid defnyddio’r arwyddlun ar gynnyrch
nad oes iddynt fawr o werth addysgol.

3. Dylid defnyddio fersiwn Cymraeg yr arwyddlun gyda'r testun yn Saesneg, Ffrangeg
ar Gymraeg.
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Cyfeirnod y Prosiect W2

Lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |

Math o brosiect 4. Dehongliad 6. Hyrwyddo

Amcan
Cynorthwyo'r cyhoedd i ddeall Safle Treftadaeth y Byd fel endid drwy ddod &
gwybodaeth ddehongli ynghyd a hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r safle.

Disgrifiad

Ystyried cynhyrchu cyfres o dywyslyfrau mewn blwch ar gyfer

Castell Biwmares;

Castell a Muriau Tref Caernarfon;

Castell a Muriau Tref Conwy;

Castell Harlech,

gydag esboniad byr o'r rheswm pam bod yr henebion hyn yn ffurfio un Safle Treftadaeth
y Byd, naill ai ar y blwch neu mewn taflen a fydd yn amgaeédig yn y blwch.

Yn amodol ar amcangyfrifon cost, pris a rhagolygon gwerthiant, sicrhau bod y gyfres hon
ar werth yn yr henebion a thrwy'r post.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw a gwerthiant y cynnyrch

Sylwadau

1. Ystyrir mai'r tywyslyfrau hyn yw'r brif ffynhonnell wybodaeth ar gyfer ymwelwyr

a’r cyhoedd. Fe'u dynodir gan symbol Treftadaeth y Byd ond mae'r rhan fwyaf o
brynwyr yn eu prynu fel canllaw i heneb benodol. Gallai cyfres mewn blwch annog
diddordeb ehangach.

2. Mae Pwyllgor Treftadaeth y Byd wedi cyhoeddi Canllawiau ac Egwyddorion ar gyfer
Defnyddio Arwyddlun Treftadaeth y Byd.

3. Dylid defnyddio fersiwn Cymraeg yr arwyddlun gyda'r testun yn Saesneg, Ffrangeg
ar Gymraeg.
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Cyfeirnod y Prosiect W3

Lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Henebion | | Clustogfa |
Math o brosiect 5. Lleoliad

Amcan

Adolygu ardaloedd a pholisiau cadwraeth cyfredol.

Disgrifiad

Nodwyd ‘clustogfa’ yn cynnwys llecliad hanfodol pob heneb yn Safle Treftadaeth y Byd yn
y Cynllun Rheoli. Mae pob heneb hefyd wedi'i lleoli mewn ardal gadwraeth a ddynodwyd
gan yr awdurdod cynllunio lleol. Dynodwyd yr ardaloedd hyn yn dilyn gwerthusiad o
ansawdd treflun pob tref a chynhelir adolygiad cyfnodol ohonynt gyda'r gofyniad i'r
cymeriad gael ei werthuso. Mae eu ffiniau yn wahanol i ffiniau'r clustogfeydd.

Hwyrach y byddai'r awdurdodau cynllunio lleol am adolygu ffiniau'r ardaloedd
cadwraeth a/neu geisio Cyfarwyddyd Erthygl 4 i wella’r diogelwch a roddir i leoliad yr
henebion ac i ardaloedd hanesyddol y trefi perthnasol.

Caiff y clustogfeydd arfaethedig a ddangosir ar Fapiau B2.4.7, CA2.4.7, CO2.4.7 a
H2.4.7 eu cyflwyno i Bwyllgor Treftadaeth y Byd i'w hardystio gydar Cynllun Rheoli.

Cyfrifoldeb Awdurdod cynllunio lleol pob tref. (Cadw i gynghori pan gaiff y
clustogfeydd eu hardystio gan Bwyllgor Treftadaeth y Byd).

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau
Mae Cyfarwyddiadau Erthygl 4 yn bodoli eisoes ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth
Biwmares a Chonwy. (gweler Atodiadau 2.5.2 a 2.5.4 yn Rhan 2).
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Cyfeirnod y Prosiect W4

Lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |

Math o brosiect 6. Hyrwyddo

Amcan
Cynyddu ymwybyddiaeth o Safle Treftadaeth y Byd drwy’r rhaglen ddigwyddiadau.

Disgrifiad

Mae'r rhaglen ddigwyddiadau a gynigir gan Cadw bob blwyddyn yn cynnwys
digwyddiadau yn yr henebion yn Safle Treftadaeth y Byd. Mae'r rhain yn cynyddu
ymwybyddiaeth o'r safle drwy ddenu ymwelwyr ychwanegol. Caiff rhai digwyddiadau eu
cysyllitu & digwyddiadau penodol yn hanes yr henebion (e.e. Owain Glyn DWr yn
meddiannu Castell Harlech o 1404-09 a'i warchaeau ar Fiwmares a Chaernarfon ym
1403-04).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Blynyddol

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw ac incwm o'r digwyddiadau

Sylwadau
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Cyfeirnod y Prosiect W5

Lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Henebion | | Clustogfa | |

Math o brosiect 6. Hyrwyddo

Amcan
Cynyddu ymwybyddiaeth o Safle Treftadaeth y Byd drwy arwyddion ffyrdd.

Disgrifiad
Ystyried dichonoldeb cynnwys arwyddion i Safle Treftadaeth y Byd ar arwyddion
priffyrdd er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth heb beryglu diogelwch.

Cyfrifoldeb
Cadw, Trafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, awdurdodau priffyrdd lleol.

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau

1. Mae arwyddion priffyrdd i'r trefi perthnasol yn dynodi henebion yn Safle

Treftadaeth y Byd ac mae arwyddion gwyn ar wyrdd sydd & logo Cadw arnynt yn
cyfeirio at yr henebion.

2. Nid oes unrhyw arwydd bod yr henebion hyn yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd.

3. Mae gan rai Safleoedd Treftadaeth y Byd arwyddion panel Safle Treftadaeth y Byd
pan fydd ffyrdd dynesu yn croesi neu’n rhedeg ar hyd eu ffiniau.

4. Ni fyddai hyn yn effeithiol i'r cestyll a muriau'r trefi gan fod y ffiniau union gerllaw’r
henebion. Ar arwyddion cyfeirio ar y prif fyrdd dynesu fyddai'r lleoliad effeithiol ar gyfer
gwybodaeth Safle Treftadaeth y Byd.
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Cyfeirnod y Prosiect W6

Lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |
Math o brosiect 7. Cofnodion

Amcan

Sicrhau y caiff y Tirlyfr ar gyfer yr henebion yn Safle Treftadaeth y Byd ei ddiweddaru.

Disgrifiad

Cyflwyno system lle caiff swyddfa llunio Cadw ei hysbysu ynghylch yr holl drafodion
eiddo sy'n effeithio ar Safle Treftadaeth y Byd ac y caiff cynlluniau'r tirlyfr eu newid yn
unol & hynny.

Cyfrifoldeb Cadw ac Ystadau Llywodraeth Cynulliad Cymru

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau

Roedd y Tirlyfr ar gyfer henebion yn Safle Treftadaeth y Byd, a gwblhawyd ym 1993-94,
yn cofnodi pob trafodyn eiddo gan gynnwys trawsgludiadau, prydlesi, grantiau a
gweithredoedd gwarchodaeth. Ni chofnodwyd unrhyw drafodion a gwblhawyd ers hynny.
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Cyfeirnod y Prosiect W7

Lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Henebion | | Clustogfa | |
Math o brosiect 7. Cofnodion

Amcan

Sicrhau y gellir dod o hyd i holl gofnodion Safle Treftadaeth y Byd, ble bynnag y cént eu
cadw, a'u gweld.

Disgrifiad
Creu mynegai o gofnodion a'u lleoliad (Archif Cadw, Tirlyfr, Llyfrgell Ffotograffau,
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, yr Archifdy Gwladol, gweithredoedd ac ati).

Cyfrifoldeb Cadw gyda chymorth gan ddeiliaid cofnodion cyhoeddus eraill.

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau

Caiff cofnodion a gréwyd ar gyfer yr henebion yn Safle Treftadaeth y Byd eu cadw
mewn gwahanol lefydd yn &l eu natur ar mynediad sydd ei angen iddynt. Caiff y rheini
sydd i'w cadw’n barhaol eu trosglwyddo i leoliad adneuo a arolygir gan yr Archifdy
Gwladol. Caiff y rheini sy'n ymwneud & henebion yng Nghymru eu cadw gan Gomisiwn
Brenhinol Henebion Cymru yn gyffredinol ond caiff dogfennau hjn eu cadw yn Llundain
— gan yr Archifdy Gwladol yn Kew gyda rhai gweithredoedd eiddo yn St Christopher’s
House yn Llundain.
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Cyfeirnod y Prosiect W8

Lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Henebion | | Clustogfa | |

Math o brosiect 4. Dehongliad 7. Cofnodion

Amcan
Cofnodi a chyhoeddi hanes cadwraeth ‘Gwaith y Brenin yng Nghymru’ yn y 19eg ganrif
a'r 20fed ganrif.

Disgrifiad

Ymchwilio i, comisiynu a chyhoeddi hanes cadwraeth yn yr hyn a adwaenir bellach fel
Safle Treftadaeth y Byd. Bydd dichonoldeb y prosiect yn dibynnu ar faint o ddeunydd
ymchwil sydd ar gael, costau ac amcangyfrif o'r gwerthiant.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw a gwerthiannau (posibilrwydd o arian grant?)

Sylwadau

Gwnaed cofrestriad yr henebion fel Safle Treftadaeth y Byd yn bosibl gan yr ymchwil a
wnaed gan Arnold Taylor i'w hadeiladu. Gallai eu hanes yn ystod y ddwy ganrif ddiwethaf
fwrw goleuni ar yr ymagweddau tuag at gadwraeth a chofnod o'r modd y diogelwyd y
safle ar gyfer y dyfodol.
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Cyfeirnod y Prosiect W9

Lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Henebion | | Clustogfa |

Math o brosiect 5. Lleoliad 6. Hyrwyddo

Amcan
Darparu cyfleusterau ar gyfer beicwyr i storio eu beiciau a'u heiddo’n ddiogel tra’n
ymweld & phob heneb ar droed.

Disgrifiad

Mae cyfyngiadau mynediad a diogelwch yn atal ymwelwyr rhag dod &'u beiciau i'r pedwar
castell. Bydd y prosiect hwn yn chwilio am drefniadau amgen a fydd yn caniatau iddynt
adael eu beiciau a'u heiddo’n ddiogel yn ystod eu hymweliad.

Mae lle i storio beiciau mewn maes chwarae Cyngor Cymunedol gerllaw mynedfa
Castell Harlech. Nid oes unrhyw ddarpariaeth ger Castell Biwmares, Castell Caernarfon
neu Gastell Conwy. Gallai'r opsiynau ar gyfer y safleoedd hyn gynnwys:

e Storio drwy drefniant gyda siop gyfagos (ee Beics Menai Cycles, 1 Cei Llechi,

Caernarfon); neu
e Mewn rhesel/cypyrddau bach mewn man cyhoeddus (ee Y Maes, Caernarfon; Maes

Parcio Vicerage, Conwy; Canolfan Hamdden, Biwmares).

Ym mhob achos bydd angen cytuno ar y trefniadau a bydd angen darparu ar eu cyfer
gan hysbysebu hyn a darparu unrhyw arwyddion ychwanegol.

Cyfrifoldeb Awdurdodau lleol a busnesau lleol ar y cyd & Cadw.

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau

e Mae Biwmares tua 5 milltir (8km) o Lwybr 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ac
mae ar Iwybr beicio lleol ar hyd y ffordd, wedi'i arwyddo.

e Mae Liwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn mynd drwy Gaernarfon ar hyd y
ffordd ond mae rhannau di-draffig i'r gogledd ac i'r de o'r dref.

 Mae Conwy ar Lwybr 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ac ar lwybrau beicio lleol
ar hyd y ffordd, wedi'u harwyddo. Bwriedir gwella Liwybr 5 ar hyd Cei Conwy.

e Mae Harlech ar Lwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.
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Cyfeirnod y Prosiect W10

Lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

O fewn Henebion | | Clustogfa | |

Math o brosiect 4. Dehongliad

Amcan
Ymchwilio i brosiect addysg Safle Treftadaeth y Byd.

Disgrifiad

Mae Cadw a'r awdurdodau addysg lleol wedi dechrau ymchwilio i'r gwaith o gyflwyno
astudiaethau treftadaeth y byd yn seiliedig ar Gestyll a Muriau Trefi Edward | yng
Ngwynedd. Eisoes mae mynediad am ddim i pedwar castell i grwpiau addysgol a drefnir
ac mae nifer o grwpiau o ysgolion lleol yn ymweld bob blwyddyn, gan ddefnyddio
cyhoeddiadau Cadw ac adnoddau a gynhyrchir gan yr ysgolion.

Y cynnig yw y gellid ehangu astudiaethau treftadaeth y byd o'r sylfaen hon drwy
weithio gyda Phrosiect Treftadaeth y Byd Pobl Ifanc UNESCO sy'n anelu at ysgogi
ysgolion ledled y byd i gryfhau rél addysg wrth hyrwyddo diwylliant o heddwch,
goddefgarwch a dealltwriaeth ryngwladol drwy gadw treftadaeth ddiwylliannol a naturiol
y byd. Mae UNESCO wedi cynhyrchu pecyn adnoddau addysgol i athrawon ysgolion
uwchradd yn dwyn y teitl World Heritage in Your Hands.

Cyfrifoldeb
Cadw ac awdurdodau addysg lleol Ynys Mén, Gwynedd a Chonwy gyda chyfranogiad
posibl Canolfan Astudiaethau Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwich.

Rhaglen Cam ymchwiliadol y prosiect sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau
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Castell Biwmares

B3.1.2 Cofrestr y Prosiectau

Cyf. Math Crynodeb
Prosiectau yn Safle Treftadaeth y Byd
BO1 1. Cadwraeth Gwellar ffos a draeniad dwr yr arwyneb.
BO2 1. Cadwraeth Atgyweirio a chadw'r muriau allanol.
B0O3 1.Cadwraeth Adolygu mynediad i rodfeydd y muriau.
3. Cyflwyniad
BO4 1. Cadwraeth Porthdy'r De: Monitro ac atgyweirio’r gwaith maen.
BO5 1. Cadwraeth Mur dwyreiniol y Ward Fewnol: atgyfnerthu’r wyneb mewnol.
BO6 1. Cadwraeth Porthdy'r Gogledd: cadwraeth y gwaith maen a gwaith diogelwch.
BO7 1. Cadwraeth TWr y Gogledd-orllewin: darparu bar lefel isel i'r gwardrob.
BO8 1. Cadwraeth TWr y De-ddwyrain: darparu bariau ychwanegol i'r gwardrob a monitro capan drws

amheus y siambr.

B0O9 1. Cadwraeth Tramwyfa mur y gorllewin: glanhau'r pwill; darparu ategwaith i'r capan drws a bariau
ychwanegol i agoriad y gwardrob; ystyried pontio dros y Twr Canol.

BO10 2. Cyflwyniad Capel: mynediad newydd o DWr y De-ddwyrain; gorffeniad y llawr; uned oleuo a
darparu sgrin rhag colomennod.

BO11 1. Cadwraeth TWr y De-orllewin: monitro capan drws y llawr gwaelod.

BO12 1. Cadwraeth Ward Fewnol: cadwraeth gyffredinol — glanhau gwaith maen, glanhau a phaentio’r

haearnwaith, gwarchod glaswellt treuliedig a gwella arwyddion.

B013 2. Cyflwyniad Olion y Felin: ystyried cynllun ar gyfer mynediad i ymwelwyr.
3. Datblygiad
4. Dehongliad

BO14 1. Cadwraeth Ffos: dad-siltio ar yr ochrau gorllewinol a gogleddol; ystyried dichonoldeb o
2. Cyflwyniad ail-gloddio’r ochr ddwyreiniol.
3. Datblygiad
4. Dehongliad

BO15 3. Datblygiad Canolfan Ymwelwyr: darparu adeilad newydd.

B016 4. Dehongliad Gwella'r arddangosfa.

B017 4. Dehongliad Gwellar dehongliad a'r arwyddion.

B018 7.Cofnodion Cwblhau cofnodion o'r adeiladwaith hanesyddol.

Prosiectau yn y Glustogfa

B101 5. Lleoliad Stryd y Castell: adolygu camau lleddfu traffig i wella diogelwch heb ymyrraeth weledol
annerbyniol ar Safle Treftadaeth y Byd.
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B3.1.3 Disgrifiadau o’r Prosiectau

Cyfeirnod y Prosiect B01

Lleoliad Castell Biwmares

O fewn Henebion |0 Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth

Amcan

Gwella cyflwr yr heneb.

Disgrifiad

1. Dad-siltio'r ffos a gwaredu malurion o'r doc. Blaenoriaeth A.

2. Gwirio draeniad dwr yr arwyneb o'r maes parcio cyhoeddus a darparu ataliwr os nad
0es un ar gael. Blaenoriaeth B.

Cyfrifoldeb
1. Cadw; 2. Cyfrifoldeb i'w drafod rhwng Cadw a'r awdurdod lleol.

Rhaglen 2003-06

Amcangyfrif o’r gost £212,000

Ariannu Cadw

Sylwadau

Mae'r ffos wedi'i siltio ac wedi llenwi & malurion ar yr ochr ogledd-ddwyreiniol ac mae’r

doc yn llawn sbwriel. Dylid atal dwr yr arwyneb o'r maes parcio (State of the Monuments
(2002)). Mae llifogydd mynych hefyd yn effeithio ar y safle er y mae'n bosibl bod hyn yn

digwydd oherwydd draeniad i'r ffos o dir arall y tu allan i'r safle.
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Cyfeirnod y Prosiect

BO2

Lleoliad Castell Biwmares
Muriau Allanol
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect

1. Cadwraeth

Amcan

Atgyweirio a chadw mannau diffygiol y muriau allanol.

Disgrifiad
Lleoliad

TWr 4

(Porth ger y Mor)

TWr 3; rhwng
Twr 1 and 2;
Twrl; Tyrrau 13
i 16

Twr 12

(Porth Llanfaes)
TWr 6 i
‘Gunners Walk’

TWr 5

Muriau allanol yn

Gweithred

Ailsefydlogi cerrig rhydd sydd wedi erydu

ar lefel uchel. Ail-ddarparu mesurydd a
monitor. Monitro'r garreg sydd wedi hollti yn
y cornel gogledd-orllewinol. Monitro'r gwaith
maen digynhaliaeth dros y cloerdwll saethau
a darparu cynhaliaeth os oes ei hangen.
Gwaredu a glanhau'r llystyfiant ysgafn

a'r crameniad huddygl.

Monitro a chryfhau ategion bregus y

capan drws a’r cerrig ategol sydd wedi hollti.
Hefyd mae hollt dros y capan drws deheuol
yn Nhwr 1.

Atgyfnerthu'r corbelau sydd wedi hollti i
gorllewin o'r fynedfa drwy ddrilio a phinio.

Atgyfnerthu'r capan drws sydd wedi erydu
gerllaw ‘Gunner's Walk'.

Cynnal ac atgyweirio capan drws yr agoriad
sy'n asglodi. Symud yr ardal storio i leoliad llai
gweladwy. Ailosod y rheiliau a'r glwyd.

Atgyfnerthu'’r cerrig lefel uchel sy’'n asglodi.

Gwaredu'r llystyfiant a'r iorwg a glanhau'r

Blaenoriaeth
B

gyffredinol gwaethaf o'r cramennu heb niweidio’r garreg
(yn enwedig y wynebau dwyreiniol tuag at y
parc cyhoeddus).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-05

Amcangyfrif o’r gost

Rhan o'r gyllideb o £25,000

Ariannu

Cadw

Sylwadau

Cofnodwyd yr holl ddiffygion ar gynllun
(State of the Monuments (2002)).
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Cyfeirnod y Prosiect B03

Lleoliad Castell Biwmares

Rhodfeydd y muriau mewnol ac allanol
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 3. Cyflwyniad
Amcan

Darparu mynediad gwell i rodfeydd y muriau mewnol ac allanol gyda chyn lleied o
ymyrraeth ffisegol a gweledol & phosibl.

Disgrifiad

Adolygu'r sefylifa bresennol a chadarnhau pa rodfeydd eraill y gellid eu hagor gan
ddarparu rheiliau anymwthgar yn debyg i'r rhai ar ymyl gorllewinol rhodfa’r mur mewnol.
Darparu arwyddion newydd i gyfeirio ymwelwyr i bwynt(iau) mynediad gydag arwyddion
diogelwch lle y bo'n briodol (Blaenoriaeth A).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-06 cyfnod cychwynnol ar rodfeydd y muriau allanol

Amcangyfrif o’r gost £10,000 cyfnod cychwynnol ar rodfeydd y muriau allanol

Ariannu Cadw

Sylwadau

Caewyd rhodfeydd y muriau oherwydd roedd y muriau canllaw isel iawn yn eu gwneud
yn beryglus. Roedd y penderfyniad yn amhoblogaidd gydag ymwelwyr ac ymchwiliodd
Cadw i ddulliau o ddarparu amddiffyniad heb niweidio nenlinell y castell. Bu'r rheilen
ddur a osodwyd ar ymyl gorllewinol rhodfa’r mur mewnol yn liwyddiannus ond rhaid
ystyried pob rhan o'r rhodfeydd o safbwynt ystyriaethau diogelwch ac estheteg.
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Cyfeirnod y Prosiect B04

Lleoliad Castell Biwmares

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth

Amcan

Atgyweirio a chadw'’r Porthdy Deheuol.

Disgrifiad

Monitro hollti o amgylch y fynedfa ochr (Blaenoriaeth B).

Atgyfnerthu'r capan drws sydd wedi erydu dros y cloerdwll saethau dwyreiniol
(Blaenoriaeth B).

Lleihau faint o garreg a gedwir yn storfa gerrig Twr y Dwyrain a'i symud i DWr y
Gorllewin. (Blaenoriaeth C).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2003-05

Amcangyfrif o’r gost Rhan o'r gyllideb o £25,000

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect B05

Lleoliad Castell Biwmares
Ward Fewnol
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Atgyweirio a chadw mur dwyreiniol y Ward Fewnol.

Disgrifiad
Arolygu a chynllunio gwaith atgyfnerthu i wyneb mewnol mur dwyreiniol y Ward Fewnol
a gweithredu’n briodol (Blaenoriaeth A).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2003-05

Amcangyfrif o’r gost Rhan o'r gyllideb o £25,000

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Colli gwaith maen’.

121



Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect B06

Lleoliad Castell Biwmares
Porthdy'r Gogledd
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Monitro diffygion y gwaith maen a gwella diogelwch ym Mhorthdy'r Gogledd.

Disgrifiad

Darparu bariau ychwanegol i agoriad y gwardrob (Blaenoriaeth A); monitro'r

capan drws toredig i ddrws rhodfa’r mur; monitro ac atgyweirio’r piniau colfach

sy’n rhydu (Blaenoriaeth B); ac ystyried newid yr ysgol bren i rodfa’r mur am un fetel
(Blaenoriaeth C).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2003-05

Amcangyfrif o’r gost Rhan o'r gyllideb o £25,000

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect B07

Lleoliad Castell Biwmares
Twr y Gogledd-orllewin

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Gwella diogelwch yn Nhwr y Gogledd-orllewin.

Disgrifiad

Darparu bar diogelwch ychwanegol ar lefel isel yn agoriad y gwardrob (Blaenoriaeth A).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2003-05

Amcangyfrif o’r gost Rhan o'r gyllideb o £25,000

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect B08

Lleoliad Castell Biwmares
Twr y De-ddwyrain

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Monitro diffygion y gwaith maen a gwella diogelwch yn Nhwr y De-ddwyrain.

Disgrifiad
Monitro capan drws amheus y siambr (Blaenoriaeth B); a darparu bariau ychwanegol i
agoriad y gwardrob (Blaenoriaeth A).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2003-05

Amcangyfrif o’r gost Rhan o'r gyllideb o £25,000

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect B09

Lleoliad Castell Biwmares
Ward Fewnol
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw’r gwaith maen a gwella mynediad a diogelwch y rhan orllewinol.

Disgrifiad

Glanhau sbwriel o'r pwll (Blaenoriaeth A); darparu cynhaliaeth i gapan drws y gwardrob
a bariau ychwanegol it agoriad (Blaenoriaeth B); ac ystyried pontio tramwyfa'r mur ar
draws y Twr Canol (Blaenoriaeth C).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2003-05

Amcangyfrif o’r gost Rhan o'r gyllideb o £25,000

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect B010

Lleoliad Castell Biwmares

Twr y Capel
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad
Amcan

Gwella cyflwyniad y Capel.

Disgrifiad

Capel: darparu llwybr un ffordd ar gyfer ymwelwyr i't Capel, gyda mynediad o Dwr y
De-orllewin ac allanfa drwy risiau newydd yn Nhwr y Gogledd-ddwyrain; gwaredu'r
matiau presennol a darparu gorffeniad mwy addas i'r llawr (Blaenoriaeth B); a lleihau
llygredd drwy atal colomennod, gwaredu'r ffynhonnell olau a sgrinio’r agoriadau
(Blaenoriaeth C).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Mynediad 2004-05

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Hen ddeunydd matio wedi'i
staenio’;‘problem colomennod'.
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Cyfeirnod y Prosiect B011

Lleoliad Castell Biwmares
Twr y De-orllewin

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw gwaith maen TWr y De-orllewin.

Disgrifiad

Monitro capan drws lefel y llawr sydd wedi hollti (Blaenoriaeth B).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost O fewn amcangyfrif cyllideb o £25,000

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect B012

Lleoliad Castell Biwmares
Ward Fewnol
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadwraeth gyffredinol o'r Ward Fewnol.

Disgrifiad

Glanhau crameniad huddygl yn nhramwyfeydd y muriau (heb achosi difrod); glanhau a
phaentio’r rheiliau a bariau haearn (Blaenoriaeth A); ymestyn yr ardaloedd & matio er
mwyn lleihau traul ar y dywarchen; a gwaredu arwyddion diangen ac adolygu arwyddion
rhybuddion yn gyffredinol (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2003-05

Amcangyfrif o’r gost Rhan o amcangyfrif cyllideb o £25,000

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Crameniad huddygl mewn
tramwyfeydd’,‘Ardaloedd o dywarchen dreuliedig’.
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Cyfeirnod y Prosiect B013

Lleoliad Castell Biwmares
Melin o fewn ‘Gunner’s Walk’

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect 2. Cyflwyniad 3. Datblygiad 4. Dehongliad

Amcan
Cyflwyno a dehongli olion yr hen felin a llifddor o fewn ‘Gunner’s Walk'.

Disgrifiad

Ymchwilio i'r olion ac ystyried gwell ddehongliad o'r ardal hon gan gynnwys mynediad,
diogelwch a safbwynt. Archwilio effeithiolrwydd y llifddor wrth ddraenio’r ffos ac ystyried
gwelliannau (Blaenoriaeth C).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau Monument Management Plan (1996)
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Cyfeirnod y Prosiect B014

Lleoliad Castell Biwmares
Ffos
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect 1. Cadwraeth 2.Cyflwyniad 3. Datblygiad 4. Dehongliad

Amcan
Gwella cyflwr y ffos ac ymchwilio i ddichonoldeb ail-gloddio’r ffos ar ochrau
dwyreiniol y castell.

Disgrifiad

1. Dad-siltio’r rhan o'r ffos sydd yn 'y dvvr.

2. Ymchwilio i ddichonoldeb cloddio ac ail lenwi'r ffos ar yr ochr ddwyreiniol. Mae'r rhan
hon o'r safle yn cynnwys rhan o faes chwarae cyhoeddus. Er byddai cloddio gweddill y
ffos yn cwblhau lleoliad gwreiddiol y castell a helpu dealltwriaeth well o'r cynllun cyfan,
mae nifer o ffactorau eraill i'w hystyried yn cynnwys safbwynt y rhydd-ddeiliad, awdurdod
lleol a'r gymuned; yr angen am weithred gwarchodaeth atodol; dichonoldeb technegol; yr
effaith ar ddraeniad y tir; a'r gost.

Cyfrifoldeb Cadw, y rhydd-ddeiliad a Chyngor Tref Biwmares

Rhaglen Dad-siltio 2004-05

Amcangyfrif o’r gost £250,000

Ariannu

Sylwadau

Nodyn: er bod y rhan o'r ffos sydd heb ei chloddio o fewn ffin yr Heneb Gofrestredig,
nid yw wedi ei chynnwys yn ardal gwarchodaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Bydd
rhan 2 o'r prosiect hwn yn dibynnu felly ar drafodaethau rhwng y rhydd-ddeiliad, cyngor
y dref a Cadw a bydd angen ymgynghori &r gymuned ynglyn ag unrhyw gynnig.

139



Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect

BO15

Lleoliad Castell Biwmares
O fewn Henebion [0 Clustogfa | |
Math o brosiect 3. Datblygiad

Amcan

Darparu Canolfan Ymwelwyr i gymryd lle’r Swyddfa Docynnau bresennol.

Disgrifiad

Cytuno ar gynnig gyda’r rhydd-ddeiliad ac ymgynghori &r awdurdod lleol ar gymuned.

Cwblhau cynllun manwl ac adeiladu'r ganolfan (Blaenoriaeth A).

Cyfrifoldeb Cadw
Rhaglen Cyn-gytundeb 2005-06
Adeiladu 2006-07
Amcangyfrif o’r gost Tua £375,000
Ariannu Cadw
Sylwadau Monument Management Plan (1996)

State of the Monuments (2002) ‘Cyfleusterau annigonol
i ymwelwyr',
Nodwyd dewis safle.
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Cyfeirnod y Prosiect B016

Lleoliad Castell Biwmares
Twr y Capel, Ystafell Arddangos

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect 4. Dehongliad

Amcan
Gwell ddehongliad drwy arddangosfa well.

Disgrifiad

Adolygu cynnwys a chyflwyniad yr arddangosfa bresennol; er mwyn darparu arddangosfa
newydd. Nodyn: dylid hefyd adolygu cyflwr yr ystafell arddangos ac ymgymryd ag unrhyw
waith atgyweirio neu waith cynnal a chadw cyn gosod unrhyw arddangosfa newydd
(Blaenoriaeth C).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau Monument Management Plan (1996):‘Gwella arddangosfa’.
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Cyfeirnod y Prosiect B017

Lleoliad Castell Biwmares

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |

Math o brosiect 2. Cyflwyniad 4. Dehongliad

Amcan
Gwella dehongliad a'r arwyddion o gwmpas ac o fewn yr heneb i gyfateb &
newidiadau eraill.

Disgrifiad

Gan ystyried y cynigion ar gyfer prosiectau B3, 9, 13, 14, 15 ac 16, ymgymryd ag adolygiad
cynhwysfawr o lwybrau mynediad, arwyddion, paneli dehongli ac arwyddion diogelwch i
wella profiad ymwelwyr (Blaenoriaeth B).

Nodiadau:

1. Dylid ystyried y posibilrwydd o greu llwybr mynediad ar gyfer ymwelwyr gydag
anableddau (fel yn Abaty Tyndyrn) gan y gellir gweld y rhan fwyaf o'r safle o lefel

y ddaear.

2. Dylid ystyried cynnwys gwybodaeth ddeongliadol i ymwelwyr sy'n cyrraedd y maes
parcio fel rhan o'r prosiect hwn.

Cyfrifoldeb Cadw (a'r awdurdod lleol ar gyfer y gwaith yn y maes parcio).

Rhaglen Bydd angen cwblhau'r gwaith hwn fesul cyfnod er mwyn
cyd-fynd & chwblhad prosiectau eraill.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw (gyda’r posibilrwydd o gyfraniad gan yr awdurdod lleol ar
gyfer y gwaith yn y maes parcio).

Sylwadau Monument Management Plan (1996): ‘Darparu gwybodaeth ac
arwyddion llwybrau'.
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Cyfeirnod y Prosiect B018

Lleoliad Castell Biwmares

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |
Math o brosiect 7. Cofnodion

Amcan

Sicrhau bod darluniau cofnodi mesuredig y castell yn gyflawn.

Disgrifiad

1. Adolygu'r cofnodion presennol a chomisiynu arolygon i gywiro unrhyw ddiffygion; yn
enwedig lefelau islawr a lefelau uwch nad ydynt wedi'u cofnodi cyn hyn o bosibl
(Blaenoriaeth B).

2. Sicrhau y caiff adeiladwaith hanesyddol yn y mannau gwaith ei gofnodi'n llawn cyn ac
ar 6l gwaith cadwraeth neu ddatblygiadau mawr (parhaus).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-05 Asesu cofnodion diffygiol ac amcangyfrif
costau arolygon.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002): Adran 4 ‘Yr Angen am Arolygon
a Darluniau Cofnodi'.
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Cyfeirnod y Prosiect B101

Lleoliad Castell Biwmares

O fewn Henebion | | Clustogfa |
Math o brosiect 5. Lleoliad

Amcan

Gwella diogelwch cerddwyr yn Stryd y Castell heb ymyrraeth weledol annerbyniol.

Disgrifiad
Mae golwg a chymeriad hanesyddol Stryd y Castell rhwng y castell ac adeilad Llys
Biwmares wedi'i wella'n sylweddol gyda newidiadau it pafin a chelfir stryd. Fodd bynnag
mae llinellau gwelededd cyfyngedig yn golygu bod cerbydau dal yn peryglu cerddwyr sy'n
croesi'r stryd hon.

Dylai unrhyw gamau a gymerir i wneud y stryd hon yn fwy diogel osgoi ymyrraeth
weledol annerbyniol ar Safle Treftadaeth y Byd a'i leoliad.

Cyfrifoldeb Cyngor Sir Ynys Mon a Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau

1. Awgrymwyd croesfan i gerddwyr a reolir gan oleuadau ond byddai'r cyfarpar a
ddefnyddir fel arfer yn anaddas yn y sefyllfa hon. Efallai bod esiamplau ar gael mewn
llefydd eraill a fyddai’'n gweddu’'n well.

2. Dylid ystyried y prosiect hwn yng nghyd-destun darparu canolfan ymwelwyr
(Prosiect BO15).
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Castell a Muriau Tref Caernarfon

CA3.1.2 Cofrestr y Prosiectau

Cyf.

Math

Crynodeb

Prosiectau yn Safle Treftadaeth y Byd
Castell Caernarfon

CA01

CA02

CAO03

CA04

CAO05

CAO06

CAQ7

CAO08

CA09

CAO010

1. Cadwraeth
1. Cadwraeth
1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth
1. Cadwraeth
1. Cadwraeth

1. Cadwraeth
2. Cyflwyniad

3. Datblygiad

7. Cofnodion

Muriau Tref Caernarfon

CA101

CA102

CA103

CAl104

CA105

CA106

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth
3. Datblygiad

TWr yr Eryr: gwaith Diogelwch Cam IV.
Llenfur rhwng y TWr Du a Phorth y Frenhines: ailweithio yn allanol a phwytho hollt.
TWwr y Siambrlen: ailowyntio'r uniadau agored mewn mannau.

TWr y Frenhines: datrys y broblem lleithder yn Amgueddfa’r Ffiwsilwyr
Brenhinol Cymreig.

TWr y Brenin: datrys problem mynediad dvvr ar lefel y to.
TWr y Granar: datrys problem mynediad dwr ar lefel y to &' ailosod os oes angen.
TWr y Granar: archwilio’r hollt yn y wyneb fewnol uchaf a'i hailbwyntio.

TWr y Gogledd-ddwyrain: ailasesu ei gyflwr strwythurol, tynnu'r sgaffaldiau ac
atgyweirio'r gwaith maen a choed cyn agor yr ystafell anhygyrch i ymwelwyr.

Porth y Brenin: gwella mynediad i ymwelwyr, mynedfa ac ystafelloedd y staff gan
gynnwys ad-drefnu’r holl ystafelloedd a gwasanaethau.

Cofnodion cyflawn o'r adeiladwaith hanesyddol.

Muriau Dwyreiniol rhwng TWr 2 a'r Porth Mawr (sydd o dan ofalaeth): ailweithio’r
wyneb allanol.

Cadw'r muriau gorllewinol dan ofal y Wladwriaeth rhwng Twr 8 ac Eglwys y Santes Fair.

Cadw'r muriau gorllewinol dan ofal y Wladwriaeth rhwng Twr 9 (Porth yr Aur)
a'r Castell.

Muriau Gorllewinol: cadwraeth y rhannau hynny o'r muriau nad ydynt o dan
ofal y Wladwriaeth.

Eglwys y Santes Fair: cwblhau'r camau atgyweirio.

Porth Mawr (Porth y Dwyrain): cadarnhau perchenogaeth; os ydy'r rhagdybiaeth o
warchodaeth yn gywir, parhau i ddatblygu cynllun yn cynnwys mwy o fynediad i
rodfeydd y muriau.
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CA107

CA108

CA109

CA110

Prosiectau yn y Glustogfa

CA201

CA202

CA203

CA204

CA205

CA206

CA207

2. Cyflwyniad
4. Dehongliad

4. Dehongliad
7. Cofnodion

1. Cadwraeth
3. Datblygiad

5. Lleoliad
3. Datblygiad

3. Datblygiad
5. Lleoliad

3. Datblygiad
5. Lleoliad

3. Datblygiad
5. Lleoliad

1. Cadwraeth
3. Datblygiad

5. Lleoliad

Prosiectau Eraill

CA301
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4. Dehongliad
6. Hyrwyddo

Adolygu trefniadau mynediad i rodfeydd y muriau.

Darparu paneli ar y safle ar gyfer pob ardal hygyrch.
Cwblhau cofnodion o'r gwead hanesyddol.

Porth yr Aur (neu Borth y Gorllewin): atgyweirio ac adnewyddu.

Gwella ansawdd y treflun o fewn muriau'r dref a'r ardaloedd cyfagos.
Canolfan Menter Greadigol, Doc Fictoria.

Datblygiad defnydd cymysg i'r gogledd o Doc Fictoria.

45 angorfa ysgraff ychwanegol yn Noc Fictoria.

Estyniad i westy'r Black Boy, Stryd Pedwar a Chwech, Caernarfon.

Plas Bowman; cynnig i ailddefnyddio adeilad adfeiliedig.

Gwelliannau i'r Maes.

Dangos pwysigrwydd strategol Caernarfon: y cyfnod Rhufeinig.



Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

CAZ3.1.3 Disgrifiadau o’r Prosiectau

Cyfeirnod y Prosiect CA01

Lleoliad Castell Caernarfon
TWr yr Eryr
O fewn Henebion |0 Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cwblhau gwaith diogelwch ar Dwr yr Eryr.

Disgrifiad
Cam IV: Atgyfnerthu gwaith maen o amgylch y cloerdyllau saethau ac amnewid cerrig a
darparu bariau diogelwch lle bo eu hangen.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2003-06

Amcangyfrif o’r gost £20,000 amcangyfrif o gyfanswm y gost

Ariannu Cadw

Sylwadau
Rhan o raglen o fesurau diogelwch mewn ardaloedd sy’'n hygyrch i ymwelwyr.
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Cyfeirnod y Prosiect CAQ2

Lleoliad Castell Caernarfon
Llenfur
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw'r llenfur allanol rhwng y TWwr Du a Phorth y Frenhines.

Disgrifiad

Ailweithio wyneb allanol y mur; atgyweirio hollt (Blaenoriaeth A).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect CAO03

Lleoliad Castell Caernarfon
TWr y Siambrlen

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw TWwr y Siambrlen.

Disgrifiad

Ailbwyntio yr uniadau agored mewn mannau(Blaenoriaeth B).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect CA04

Lleoliad Castell Caernarfon
TWr y Frenhines

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw tu mewn i'r TWr; rhan o Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Disgrifiad

Datrys y broblem lleithder o fewn yr Amgueddfa.

Cyfrifoldeb Cadw, mewn ymgynghoriad &r Amgueddfa.
Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau
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Cyfeirnod y Prosiect CAQ05

Lleoliad Castell Caernarfon
Porth y Brenin

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw Porth y Brenin a diogelu'r ystafelloedd o’i fewn.

Disgrifiad

Archwilio ac atgyweirio mynediad dwr ar lefel y to (Blaenoriaeth B).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-05

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
Cysylltiedig & Phrosiect CA09
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Cyfeirnod y Prosiect CA06 a CAQ7

Lleoliad Castell Caernarfon
TWwr y Granar

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw TWr y Granar.

Disgrifiad

CAO06 Archwilio ac atgyweirio mynediad dvr ar lefel y to ac ailosod y to os oes
angen (Blaenoriaeth A).

CAO07 Archwilio hollt yn y gwaith maen yn y wyneb fewnol uchaf a'i hailowyntio
(Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-07

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect CAO08

Lleoliad Castell Caernarfon
TWr y Gogledd-ddwyrain

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad
Amcan

Cadw Twr y Gogledd-ddwyrain ac agor yr ystafell uchaf.,

Disgrifiad
Alilasesu ei gyflwr strwythurol, tynnu'r sgaffaldiau ac atgyweirio'r gwaith maen cyn agor yr
ystafell anhygyrch i ymwelwyr (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2005-06

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Gellid agor yr ystafell sy'n
anhygyrch ar hyn o bryd er mwyn rhoi mynediad i'r cyhoedd'.
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Cyfeirnod y Prosiect CAQ9

Lleoliad Castell Caernarfon
Porth y Brenin

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect 3. Datblygiad

Amcan
Gwella mynediad, y fynedfa ac ystafelloedd y staff.

Disgrifiad

Paratoi arolwg ac astudiaeth gynllunio ar gyfer mynediad o Bendeitsh, mynedfa i
ymwelwyr ac ystafelloedd y staff ym Mhorth y Brenin (Blaenoriaeth B). Gweithredu'r
cynllun cytdn (Blaenoriaeth C). Prosiect i gynnwys ad-drefnu’r gwasanaethau a chael
gwared & gwasanaethau diangen, gwella'r draeniad a storfeydd ychwanegol. Hefyd
ymchwiliad pellach i fynediad ar gyfer pobl ag anableddau a gwelliant os yn ddichonadwy.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Astudiaeth gynllunio 2005-06
Gwaith 2006-08

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau
State of the Monuments (2002) ‘Gwella cyfleusterau storio a chadwraethol yn gyffredinol,
gan o bosibl gyfuno a chynllun i ddefnyddio adeilad ym Mhendeitsh’.

Monument Management Plan (1996) ‘Os yw mynediad i'r anabl yn flaenoriaeth, mae'r
defnydd o'r adeilad gyferbyn a phont fynediad yn hanfodol. Os nad yw'n flaenoriaeth,
efallai fod ailosod y to a llawr TWr y Gorllewin ym Mhorth y Brenin yn opsiwn’.
Canfuwyd nad oedd darparu pont dros Bendeitsh yn cydfynd ag anghenion mynediad i
gerbydau'r gwasanaethau brys. Mae dewisiadau eraill yn parhau i gael eu hystyried.
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Cyfeirnod y Prosiect CA010

Lleoliad Castell Caernarfon

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |
Math o brosiect 7. Cofnodion

Amcan

Sicrhau bod y darluniau cofnodi mesuredig o'r castell yn gyflawn.

Disgrifiad

1. Adolygu'r cofnodion presennol a chomisiynu i gywiro unrhyw ddiffygion; yn enwedig
lefelau islawr a lefelau uwch nad ydynt wedi'u cofnodi cyn hyn o bosibl (Blaenoriaeth B).
2. Sicrhau y caiff adeiladwaith hanesyddol yn y mannau gwaith ei gofnodi'n llawn

cyn ac ar 6l gwaith cadwraeth neu ddatblygiadau mawr (Parhaus).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-05 Asesu cofnodion diffygiol ac amcangyfrif
costau'r arolwg.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002): Adran 4 ‘Yr Angen am Arolygon
a Darluniau Cofnodi’.
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Cyfeirnod y Prosiect CA101

Lleoliad Muriau Tref Caernarfon
Muriau Dwyreiniol

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw Muriau dwyreiniol y Dref rhwng Twr 2 a'r Porth Mawr.

Disgrifiad

Ailweithio'r wyneb allanol sydd o dan ofal y Wladwriaeth (Blaenoriaeth B).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau
State of the Monuments (2002) ‘angen atgyfnerthu...i gynnwys sylfaen y porth’. Ansicr
faint o'r mur ar porth sydd dan ofal y Wladwriaeth; gweler Prosiect CA106.
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Cyfeirnod y Prosiect CA102

Lleoliad Muriau Tref Caernarfon
Muriau Gorllewinol

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw'r muriau gorllewinol rhwng Twr 8 ac Eglwys y Santes Fair.

Disgrifiad
Ailweithio'r wyneb allanol, gan gadw'r cerrig copa, twll draenio a'r bwau wrth ei fén
(Blaenoriaeth A).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Angen atgyfnerthu ar frys’,
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Cyfeirnod y Prosiect CA103

Lleoliad Muriau Tref Caernarfon
Muriau Gorllewinol

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw'r muriau gorllewinol sydd o dan ofal y Wladwriaeth rhwng Twr 9 (Porth yr Aur)
a Phendeitsh*.

Disgrifiad

Ailbwyntio mewn mannau sydd o dan ofal y Wladwriaeth.
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
* Nodyn: mae'r rhan hon o dan ofal y Wladwriaeth o ffin
eiddo Cyngor Gwynedd tu fewn it muriau i Bendeitsh, yn
cynnwys Twr 10.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA104

Lleoliad Muriau Tref Caernarfon
Muriau Gorllewinol

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw'r rhannau hynny o'r muriau gorllewinol nad ydynt o dan ofal y Wladwriaeth.

Disgrifiad

Cadarnhau perchenogaeth a thrafod er mwyn cadw wynebau'r muriau gorllewinol nad
ydynt o dan ofal y Wladwriaeth; hefyd cael gwared ar y waliau cydrannol diolwg a gosod
rheiliau yn eu lle os ystyrir bod eu hangen.

Cyfrifoldeb Cadw a'r perchenogion preifat (gweler y sylwadau isod).

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Gellid ystyried cymorth grant i gynorthwyo'r perchenogion i
gyflawni'r amcan hwn (fel yn Eglwys y Santes Fair).

Sylwadau

Mae Clwb Cychod Hwylio Brenhinol Cymru yn berchen ar ran o’'r mur ger Porth yr Aur
(gweler Prosiect CA110). Landmark Trust sydd berchen ar Dvr 8 ac mae mewn cyflwr
da yn gyffredinol. Nid yw perchenogaeth y mur rhwng y promenad ac eiddo yn Stryd yr
Eglwys wedi ei chadarnhau er bod gan rai o'r eiddo hyn fynediad i'r wal, ac yn gwneud
defnydd ohoni.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA105

Lleoliad Eglwys y Santes Fair, Stryd yr Eglwys, Caernarfon
O fewn Henebion [0 Clustogfa | |

Math o brosiect 1. Cadwraeth

Amcan

Cadw adeiladwaith canoloesol yr eglwys sy’n cynnwys rhan o Furiau’r Dref.

Disgrifiad

Cam 1: Atgyweirio’r to yn cynnwys gwaith plwm, ailosod llechi, bargodion, ac ailadeiladu
toau'r portsh.

Cam 2: Atgyweirio ac ailbwyntio mur canllaw'r eil ddeheuol ac ailadeiladu corff yr
eglwys — bargod yr eil ddeheuol ac atgyweirio'r gwaith maen.

Cam 3: Atgyweirio'r gwaith maen a ffenestri'r eil ogleddol.

Cam 4: Ailosod y to ac atgyweirio’r gwaith maen yn Nhwr y Gogledd-orllewin ac
ailagor y grisiau.

Camau 6 a 7: Atgyweirio’r gwaith maen ac ailbwyntio TWr y Gogledd-orllewin a'r
muriau dwyreiniol a gorllewinol.

Cyfrifoldeb Yr Eglwys yng Nghymru.

Rhaglen Cam 1:1984-85
Cam 2:1986-87
Cam 3:1988-89
Cam 4:1990
Camau 6 a 7: 2003-

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu
Yr Eglwys yng Nghymru a Grant Cadw HBC: Camau 1 a 2 — £36,938;
Cam 3 — £6,210; Cam 4 — 6,500; Camau 6 a 7 — £33,000

Sylwadau

Mae'r eglwys wedi ei hamgau gan furiau'r dref ar yr ochrau gogleddol a gorllewinol ac yn
cynnwys Twr y Gogledd-orllewin (TWwr 7). Mae'r rhain o fewn Safle Treftadaeth y Byd.
Mae gweddill yr eglwys o fewn y glustogfa.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA106

Lleoliad Muriau Tref Caernarfon
Y Porth Mawr neu Borth y Dwyrain

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect 1. Cadwraeth 3. Datblygiad

Amcan
Cadarnhau perchenogaeth; os yw'r rhagdybiaeth o warchodaeth yn gywir, parhau i
ddatblygu cynllun yn cynnwys mwy o fynediad i rodfeydd y muriau.

Disgrifiad

Bu'n rhaid atal cynllun datblygu ar gyfer y Porth oherwydd heriwyd hawl Cyngor
Gwynedd i ran o'r strwythur. Mae'r trefniadau ar gyfer gwarchodaeth o dan amheuaeth
felly, ac ni ellir parhau a'r gwaith cadwraeth a datblygiad hyd nes bod y mater wedf'i
ddatrys (Blaenoriaeth A). Yn amodol ar y mater hwn, y bwriad yw dod o hyd i
ddatblygwr i addasu'r ystafelloedd ac agor mwy o rodfeydd y muriau it cyhoedd. Bydd
angen gwaith pellach i ddarparu mynediad diogel rhwng y porth a rhodfa’r mur sy'n
hygyrch ar hyn o bryd y tu hwnt i DWr 4 (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw, Cyngor Gwynedd a datblygwr

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu I'w benderfynu

Sylwadau State of the Monuments (2002)
Monument Management Plan (1998)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA107

Lleoliad Muriau Tref Caernarfon

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |

Math o brosiect 2. Cyflwyniad 4. Dehongliad

Amcan
Adolygu trefniadau mynediad i rodfeydd y muriau.

Disgrifiad

Ar hyn o bryd mae mynediad i rodfa’r mur rhwng Tyrau 6 a 4 ar gael o un o'r grisiau
gwreiddiol ger TWr 6 yn unig. Yn gyffredinol mae’r giat wedi'i chau yn ystod oriau agor y
castell oherwydd nid oes gan staff yr amser i ddadgloi a chloi'r giat. Mae'r allwedd ar gael
drwy wneud cais yn y castell, ond dim ond grwpiau sy'n dilyn y daith dywysedig sy'n
gwneud ymweliadau rheolaidd.

Roedd Cadw wedi gobeithio gwneud trefniadau gyda darpar ddatblygwr i ddarparu
mynediad o'r Porth Mawr fel y gellid adfer ac ailagor rhodfa’r mur o DWr 4 i'r Porth
Mawr. Fodd bynnag gohiriwyd y prosiect hwnnw (gweler CA106). Yn dibynnu ar ei
gynnydd, dylid adolygu mynediad (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau State of the Monuments (2002)
Monument Management Plan (1998)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA108

Lleoliad Muriau Tref Caernarfon

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |

Math o brosiect 4. Dehongliad

Amcan
Darparu paneli dehongli ar y safle ar gyfer pob ardal hygyrch.

Disgrifiad

Ar hyn o bryd yr unig ddehongliad ar y safle i gynorthwyo ymwelwyr i Furiau'r Dref yw
dau banel dehongli — un ger y grisiau mynediad yn Nhwr 6 ac un ger yr hen gilborth
ger TWwr yr Eryr yn y castell. Er mai dim ond rhan fach o rodfeydd y muriau sy’n hygyrch
(gweler CA107), gellir gweld y rhan fwyaf o'r muriau o lefel y ddaear. Byddai'r prosiect
hwn yn darparu cyfres o baneli dehongli anymwthgar i dywys ymwelwyr. Gellid eu lleoli
mewn mannau arwyddocaol ar y llwybr a ddisgrifiwyd yn y tywyslyfr Castell Caernarfon,
e.e. Stryd Twll yn y Wal, Tan y bont yn Nhvwr 2, Y Porth Mawr, Cei Banc rhwng Tyrau 4 a
6, ac yn Eglwys y Santes Fair a promenad ym Mhorth yr Aur.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau Monument Management Plan (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA109

Lleoliad Muriau Tref Caernarfon

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |
Math o brosiect 7. Cofnodion

Amcan

Sicrhau bod darluniau cofnodi mesuredig Muriau’r Dref yn gyflawn.

Disgrifiad

1. Adolygu'r cofnodion presennol a chomisiynu i gywiro unrhyw ddiffygion; yn enwedig
lefelau islawr a lefelau uwch nad ydynt wedi'u cofnodi cyn hyn o bosibl (Blaenoriaeth B).
2. Sicrhau y caiff adeiladwaith hanesyddol yn y mannau gwaith ei gofnodi'n llawn

cyn ac ar 6l gwaith cadwraeth neu ddatblygiadau mawr (Parhaus).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 1. Cyfnod Tendr 2004

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002): Adran 4 ‘Yr Angen am Arolygon
a Darluniau Cofnodi'.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA110

Lleoliad Muriau Tref Caernarfon
Porth yr Aur neu Borth y Gorllewin

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect 1. Cadwraeth 3. Datblygiad

Amcan
Atgyweirio ac adnewyddu Porth yr Aur.

Disgrifiad
Mae'r perchennog yn cynnig atgyweirio ac adnewyddu'r strwythur, yn cynnwys darparu to
ar oleddf newydd wedi ei orchuddio & phiwm.

Cyfrifoldeb Clwb Cychod Hwylio Brenhinol Cymru
(Penseiri: Partneriaeth Ap Thomas).

Rhaglen Cyhoeddwyd Cydsyniad Heneb Gofrestredig.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau
Clwb Cychod Hwylio Brenhinol Cymru sydd berchen ar Borth yr Aur, ac yn ei
ddefnyddio fel eu pencadlys.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA201

Lleoliad Caernarfon

O fewn Henebion | | Clustogfa |
Math o brosiect 5. Lleoliad

Amcan

Gwella ansawdd y treflun o fewn muriau’r dref a'r ardaloedd cyfagos.

Disgrifiad

Mae ansawdd treflun ardaloedd hanesyddol Caernarfon yn dibynnu ar y cynllunio

a chynhaliaeth briodol o'r eiddo cyhoeddus a'r adeiladau sy’'n weladwy ohono.

Yn enwedig, mae angen gwella ansawdd yr ardaloedd canlynol:

e Cei Llechi (maes parcio presennol);

e Cei Llechi (o flaen swyddfeydd Ymddiriedolaeth yr Harbwr a Siop
Anrhegion y Castell);

e Cei Llechi (Safle'r Ynys ac ar hyd Ffordd Santes Helen);

e Y Maes (gweler Prosiect CA27);

e Tany Bont i Gei Banc;

e Y Promenad;

e Rhai or strydoedd o fewn muriau’r dref.

Cyfrifoldeb Partneriaeth Caernarfon.

Rhaglen Bydd angen rhaglen fesul cyfnod.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu
Cyngor Gwynedd (gyda chefnogaeth Partneriaeth Caernarfon), Awdurdod Datblygu
Cymru, Cadw, a pherchenogion yr adeilad (o dan Gynllun Trefol posibl).

Sylwadau

Mae'r adroddiadau canlynol yn berthnasol:

e Cynllun a Strategaeth Cyflawni Ardal Gadwraeth;

« Traffig Canol Tref Caernarfon, Astudiaeth Amgylcheddol ac Economaidd.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA202

Lleoliad Doc Fictoria, Caernarfon

O fewn Henebion | | Clustogfa |

Math o brosiect 3. Datblygiad 4. Lleoliad

Amcan

Darparu Canolfan Fenter Greadigol gydag ystafelloedd stiwdio ar gyfer mentrau
creadigol bach a neuadd aml-bwrpas ganolig ei maint a lle ymarfer, ynghyd &
chyfleusterau a maes parcio ar gyfer y ddau ddefnydd.

Disgrifiad

Prosiect aml-ddefnydd ar ymyl y doc; deunyddiau — dur, derw gwyrdd a gwydr.
Cyfrifoldeb Cwmni Tref Caernarfon (Pensaer: Richard Murphy Architects)
Rhaglen 2000-04

Amcangyfrif o’r gost £4.4 miliwn

Ariannu Cyngor Celfyddydau Cymru (Cronfa Loteri), Awdurdod
Datblygu Cymru, Bwrdd Croeso Cymru, Yr Undeb
Ewropeiadd (Amcan |); Llywodraeth Cynulliad Cymru
(Cronfa Adfywio Lleol).

Sylwadau
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA203

Lleoliad Doc Fictoria, Caernarfon

O fewn Henebion | | Clustogfa |

Math o brosiect 3. Datblygiad 5. Lleoliad

Amcan

Darparu cyrchfan ychwanegol i ymwelwyr a chyfle preswyl ychwanegol yng
Nghaernarfon drwy adfywio'r safle ‘Shell’ gwag gyda datblygiad defnydd cymysg yn
cynnwys ardal hamdden a manwerthu a thai ar lan y dwr.

Disgrifiad

Mae'r safle ar ben gogleddol Doc Fictoria, ac wedi ei glirio o adeiladau. Bydd y datblygiad
yn wynebu Muriau'r Dref ar draws y doc it de ac afon Menai it gorllewin a'r gogledd, a
bydd yn amlwg mewn golygfeydd o Gaernarfon. Oherwydd sensitifrwydd y safle, mae tim
prosiect yn gweithio ar y cynllun, gan gynnwys y datblygwr a'r pensaer, Awdurdod
Datblygu Cymru, Comisiwn Dylunio Cymru a Cadw.

Cyfrifoldeb Watkins Jones & Sons
(Penseiri: Horsewood Willacy Partnership).

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Watkins Jones & Sons ac Awdurdod Datblygu Cymru.

Sylwadau

Adeiladwyd Doc Fictoria yn y 19eg ganrif i gynyddu maint y porthladd ar gyfer y
diwydiant llechi a masnach gyffredinol. Datblygodd Shell terfynfa olew fach i'r gogledd o'r
doc. Yn dilyn dirywiad defnydd masnachol, darparwyd sil er mwyn darparu mynediad
diogel ac angorfeydd ysgraff ar gyfer cychod hamdden. Mae adeiladau gwag naill ai wedi'u
clirio neu wedi'u haddasu ar gyfer defnyddiau newydd. Mae mynediad cyhoeddus ar
droed i lan y dr felly mae gan Doc Fictoria y potensial i ddenu mwy o ymwelwyr i
Gaernarfon a chynyddu ymwybyddiaeth o Safle Treftadaeth y Byd.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA204

Lleoliad Doc Fictoria, Caernarfon

O fewn Henebion | | Clustogfa |

Math o brosiect 3. Datblygiad 5.Lleoliad

Amcan
Cynyddu nifer y cychod sy’n defnyddio Doc Fictoria.

Disgrifiad
Datblygiad arfaethedig ar gyfer 45 angorfa ysgraff newydd i gynyddu capasiti angori
yn y doc.

Cyfrifoldeb Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon (?)

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau
Bydd mwy o weithgaredd yn y doc yn denu ymwelwyr (boed yn berchenogion cychod
ai peidio) i Gaernarfon a chynyddu ymwybyddiaeth o Safle Treftadaeth y Byd.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA205

Lleoliad Gwesty'r Black Boy, Stryd Pedwar a Chwech, Caernarfon

O fewn Henebion | | Clustogfa |

Math o brosiect 3. Datblygiad 5. Lleoliad

Amcan
Estyniad i'r gwesty i ddarparu ystafelloedd gwely ychwanegol a chyfleusterau gwell.

Disgrifiad

Mae'r dafarn wreiddiol yn dyddio o tua 1522 ac y mae'n adeilad cofrestredig Gradd .
Darparwyd unedau ystafell wely parod tua diwedd yr 20fed ganrif sydd yn anaddas, ac
mae'’r gwesty yn dymuno newid hyn a darparu mwy o ystafelloedd. Mae'r safle yn gyfyng
ond mewn lleoliad da o fewn muriau'r dref. Gwnaethpwyd cais am ganiatad cynllunio ac
am ganiatad adeilad cofrestredig. Mae Cambrian Archaeological Projects yn cynnal
ymchwiliad i arwyddocad archaeolegol y safle.

Cyfrifoldeb Welsh Historic Inns.

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Welsh Historic Inns.

Sylwadau
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA206

Lleoliad Plas Bowman, Caernarfon

O fewn Henebion | | Clustogfa |

Math o brosiect 1. Cadwraeth 3. Datblygiad

Amcan
Atgyweirio adeilad adfeiledig.

Disgrifiad
Mae Plas Bowman wedi bod yn adfail gwag ers tan difrifol yn 1999. Mae potential i adfer
yr adeilad fel bwyty gyda swyddfeydd ar y lloriau uwch.

Cyfrifoldeb Trosglwyddwyd perchenogaeth yr adeilad yn 2004.

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA207

Lleoliad Y Maes, Caernarfon

O fewn Henebion | | Clustogfa |
Math o brosiect 5. Lleoliad

Amcan

Gwella'r Maes fel rhan o leoliad hanfodol Safle Treftadaeth y Byd a'r brif fan gyhoeddus
yn Ardal Gadwraeth Caernarfon.

Disgrifiad

Cynllun gan Richard Broun Associates a gymeradwywyd gan Bartneriaeth Caernarfon.
Atal traffig trwodd ac ailbalmantu’r sgwar gyda mynediad i gerddwyr ac ar gyfer
gwasanaethau yn unig.

Cyfrifoldeb Cyngor Gwynedd (gyda chefnogaeth Partneriaeth Caernarfon).

Rhaglen I'w gadarnhau.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu I'w gadarnhau.

Sylwadau
Rhan o brosiect mwy i wella trefniadau traffig a'r treflun o fewn muriau'r dref ac
ardaloedd cyfagos (gweler CA201).
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CA301

Lleoliad Caernarfon

O fewn Henebion | | Clustogfa | |

Math o brosiect 4. Dehongliad 6. Hyrwyddo

Amcan
Dangos pwysigrwydd strategol safle Caernarfon drwy hyrwyddo diddordeb yn ei hanes
yn ystod y cyfnod Rhufeinig (70-410 OC).

Disgrifiad

Dehongli a hyrwyddo'r diddordeb yng nghyfnod y goresgyniad Rhufeinig yn seiliedig
ar gaer Segontium, llwybr y ffordd Rufeinig o Deva (Caer) i Segontium a'r Hen Furiau
(Hen Walia) yng Nghaernarfon. Gall y prosiect gynnwys ‘llwybr’ gyda phaneli neu
daflenni deongliadol.

Cyfrifoldeb O bosibl Cyngor Gwynedd, Ymddiriedolaeth Archaeolegol
Gwynedd, ac Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau
Segontium oedd y gaer fwyaf gorllewinol yng Ngogledd Cymru a gall yr Hen Walia fod
yn gysylltiedig & phorthladd yn rhoi mynediad i Mona (Sir Fon). Roedd prif ffordd
(rhifwyd XXVII, XVIII a XXIIIl yn Teithiau Antwn (Itinerarium Antonini)) yn rhedeg o'r gaer
lengol yn Deva i Segontium. Roedd ffyrdd eraill yn rhedeg drwy fynyddoedd Eryri gyda
chaerau yn Nyffryn Conwy.
Mae olion y gaer a gloddiwyd yn Segontium yng ngofal Cadw ac mae yna amgueddfa
a reolir gan yr Amgueddfeydd Cenedlaethol. Mae Cyngor Gwynedd wedi atgyweirio'r
Hen Walia gydag arian o Cadw, a darganfuwyd cerrig milltir Rhufeinig ar hyd y ffordd.
Er nodwyd vy safle fel Safle Treftadaeth y Byd oherwydd arwyddocad cyffredinol
Cestyll a Muriau Trefi Edward | yng Ngwynedd, mae hanes y safle mewn cyfnodau
hanesyddol eraill yn cyfrannu at ddealltwriaeth o'i bwysigrwydd strategol.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Castell a Muriau Tref Conwy

C0O3.1.2 Cofrestr y Prosiectau

Cyf.

Math

Crynodeb

Prosiectau yn Safle Treftadaeth y Byd
Castell Conwy

Ccoo1

CO02

CO03

COo04

CO05

CO06

CO07

CO08

CO09

CO010

CO011

CO012

CO013

CO014

CO015

CO016

CO017

1. Cadwraeth
1. Cadwraeth
1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth
1. Cadwraeth

1. Cadwraeth
2. Cyflwyniad

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth
1. Cadwraeth
1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

1. Cadwraeth

Craig y Castell: parhau &'r archwiliadau blynyddol o'r cerrig rhydd.
Barbican y Gorllewin: cadw'r porth allanol.
Twr y Gogledd-orllewin: ailbwyntio mewn mannau i'r dwyrain o'r fynedfa.

Tyrau'r Gogledd-orllewin a'r De-orllewin: archwilio draeniad yr isloriau a gosod
graean i atal llifogydd.

TWr y De-orllewin: archwilio'r capan drws amheus. Cael gwared ar y llystyfiant, rheoli
colomennod a glanhau'r gwardrob, newid rheilen sy’n rhydu yn y gwardrob ac
ailbaentio’r holl reiliau a bariau.

Neuadd fawr: cadw'r lleoedd tan.

TWr y Carchar: monitro’r holltau yn y capanau drysau dros y fynedfa, ar waelod y grisiau,
o dan rodfa’r mur ac yn y dramwyfa it gwardrob ar y llawr cyntaf.

TWr y Gegin (neu Gogydd-dy): peiriannydd i gynghori ynglyn & sefydlogrwydd.

Twr y Gegin (neu Gogydd-dy): monitro'r holltau yn y capanau ac ar waelod y grisiau.
TWr y Gegin (neu Gogydd-dy): diogelu giat y grisiau gyda chlo ac arwydd ‘dim mynediad'.
TWr y Popty: atgyweirio'r lleoedd tan, drws mewnol y llawr daear a chapanau allanol y
llawr gwaelod.

TWwr y Brenin: atgyweirio a phrofir rhoden fellt sydd wedi torri ac sy'n rhydd.

Y Siambr Fawr: archwilio a monitro’r capan amheus.

Barbican y dwyrain: archwilio a monitro’r holltau yn y corbelau.

TWwr y Capel: monitro’r hollt yn y capanau drws a'r dramwyfa ac ailbwyntio’r pwyntio
gwael mewn mannau yn y rhag-gapel ar gwardrob.

TWwr y Stocdy: monitro’r capanau drysau ar bob lefel sydd wedi hollti a monitro’r capan
digynhaliaeth dros lle tan y llawr cyntaf.

Cyffredinol: paentio’r rheiliau a'r bariau a thrin y gwaith pren, yn enwedig
yn y gwardrobau.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

CO0018 2. Cyflwyniad
3. Datblygiad
4. Dehongliad

CO019 4. Dehongliad

CO020 7.Cofnodion

Muriau Tref Conwy

CO101 1.Cadwraeth

C0102 1.Cadwraeth

C0O103 1.Cadwraeth

C0O104 1.Cadwraeth

CO105 1.Cadwraeth

CO106 1.Cadwraeth

C0O107 1.Cadwraeth

CO108 1.Cadwraeth

C0O109 1.Cadwraeth
CO110 1.Cadwraeth
CO111 1.Cadwraeth
CO112 1.Cadwraeth

2. Cyflwyniad

CO113 1.Cadwraeth
2. Cyflwyniad
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Ystyried creu ‘Gardd y Frenhines Eleanor’ ar Farbican y Dwyrain.

Neuadd Fawr: adolygu'r paneli ar y safle ac adolygu'r dehongliad i gydfynd &'r tywyslyfr.

Cwblhau cofnodion o'r adeiladwaith hanesyddol.

Muriau'r Gogledd-ddwyrain: o'r castell i DWr 5: torrir llystyfiant wrth fén y mur gan ladd
y gwreiddiau fel bod angen. Ailbwyntio'r uniadau agored yn Nhwr 5. Cwblhau ailbwyntio
Twr 2; sefydlogi't ddaeargell o dan y Porth Isaf; ailowyntio mewn mannau yn cynnwys y
wyneb mewnol rhwng Tyrau 4 a 5.

Muriau'r Gogledd-orllewin: Tyrau 5 i 13: cael gwared ar y llystyfiant a lladd y gwreiddiau.
Ailbwyntio lle bo angen; monitro'r cerrig sydd wedi hollti yn Nhyrau 8 a 13.

Tyrau 8,9 a 13: gwirio canllawiau Awdurdod Gweithredol lechyd a Diogelwch ynglyn &'r
rheiliau; ychwanegu rheiliau os bydd angen a phaentio’r rheiliau lle bo angen.

TWr 9: gwirio'r defnydd o'r TWr a'r grisiau wrth y bwyty.

Tyrau 11 a 12; gwirio'r sefyllfa (caiff tu mewn y tyrau ei ddefnyddio fel gerddi gan
berchenogion cyfagos).

Muriau'r De-orllewin: Tyrau 13 i 15: gosod rheilen sigp T er mwyn gwneud y cloerdwll
saethau llydan yn ddiogel (hanner ffordd rhwng Tyrau 13 a'r Porth Uchaf); cael gwared
ar y llystyfiant a lladd y gwreiddiau ar y Porth Uchaf; atgyfnerthu gwaith maen y muriau
ar tyrau.

Y Porth Uchaf: ailbaentio’r grisiau newydd.

Muriau'r De: Twr 18 i Borth y Felin: cael gwared ar y llystyfiant a lladd y gwreiddiau ar y
muriau allanol ac ar Borth y Felin, ailowyntio rhan uchaf Twr 18; monitro’r capanau sydd
wedi hollti a lamineiddiad y gwaith maen ar Borth y Felin a'r holltau yn y capanau
uwchben y cloerdyllau saethau.

Muriau'r De: Twr 20: monitro hollti a lamineiddiad y capanau drysau.

Muriau'r De: Rhwng Tyrau 20 a 21 gwirio canllawiau Awdurdod Gweithredol lechyd a
Diogelwch i weld os oes angen bar diogelwch.

TWr 21: Trin y grisiau pren.

Rhodfeydd y Muriau o Dvr 5 i DWr 13: mae'r pontydd concrit a phren presennol mewn
cyflwr gwael ac wedi dioddef niwed troseddol. Ailosod y rhain mewn rhaglen gam wrth
gam, gan uwchraddio deunyddiau rhag fandaliaeth gan wella diogelwch.

Rhodfeydd y muriau o'r Porth Uchaf i Dwr 17: ar 6l sefydlogi creu mynediad ar gyfer
ymwelwyr i rodfa’r mur drwy osod rheiliau a phontydd.



Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

CO114 1.Cadwraeth
2. Cyflwyniad

CO115 2. Cyflwyniad
4. Dehongliad

CO116 3. Datblygiad
5. Lleoliad

CO117 7.Cofnodion

Prosiectau yn y Glustogfa

CO201 3. Datblygiad
5. Lleoliad

C0O202 3. Datblygiad
5. Lleoliad

Rhodfeydd y muriau o Dwr 17 i 18: cyd-drafod anghenion mynediad a diogelwch
gyda Network Rail (bwa sy'n dyddio o'r 19eg ganrif dros y rheilffordd); atgyfnerthu'r bwa;
dyfeisio mynediad i ymwelwyr os yw hyn yn ddichonadwy.

Bydd cwblhau Prosiectau CO111 i 114 yn caniatu i ymwelwyr gael mynediad i'r rhan
fwyaf o rodfeydd y muriau. Bydd y prosiect hwn yn ystyried trefniadau mynediad a rheoli
ymwelwyr, cyflwyno mesurau diogelwch a diweddaru'r dehongliadau i gyfateb i hyn.

Ymchwilio i ddefnydd priodol ar gyfer datblygu ‘Safle’r Bandstand' i ategu Cei Conwy.
Y safle hwn yw'r llwyfan bresennol y tu allan i adran Muriau'r Dref rhwng y Porth Isaf a'r
tai presennol ar y cei a bydd yn rhaid i ffurf y datblygiad barchu’r muriau yn gefndir iddo.

Cwblhau cofnodion yr adeiladwaith hanesyddol.

Datblygiad Cei Conwy.

17 o dai preifat, Bryn Castell, Conwy.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

CO03.1.3 Disgrifiadau o’r Prosiectau

Cyfeirnod y Prosiect CO01

Lleoliad Castell Conwy

O fewn Henebion |0 Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth

Amcan

Sicrhau sefydlogrwydd y graig a rheoli'r wyneb sy’n asglodi.

Disgrifiad
Parhau i archwilio a chyflwyno adroddiadau ar y garreg rydd bob blwyddyn; atgyfnerthu
fel y bo angen.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Archwiliad blynyddol; atgyfnerthu fel y bo angen.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
Gweler para CO1.3.1, Adran 1, Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth
y Byd ynghylch hanes y broblem hon.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO02

Lleoliad Castell Conwy
Barbican y Gorllewin
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw'r porth allanol.

Disgrifiad
Ymchwilio i sefydlogrwydd capan drws y porth allanol (Blaenoriaeth A) a morter rhydd
yn nhramwyfa'r porth gan ailowyntio mewn mannau (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO03

Lleoliad Castell Conwy
TWwr y Gogledd-orllewin
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw TWwr y Gogledd-orllewin.

Disgrifiad
Ailbwyntio mewn mannau i'r dwyrain o'r fynedfa i DWwr y Gogledd-orllewin
(Blaenoriaeth C).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO04

Lleoliad Castell Conwy

Tyrau'r Gogledd-orllewin a'r De-orllewin
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Atal difrod o lifogydd i isloriau Tyrau'r Gogledd-orllewin a'r De-orllewin.

Disgrifiad
Archwilio draeniad yr isloriau a gosod graean er mwyn atal llifogydd (Twr y Gogledd-
orllewin Blaenoriaeth A; Twr y De-orllewin Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO05

Lleoliad Castell Conwy
Twr y De-orllewin
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw adeiladwaith TWr y De-orllewin.

Disgrifiad

Twr y De-orllewin: Archwilio'r capan drws amheus (Blaenoriaeth A). Cael gwared ar y
llystyfiant, rheoli colomennod a glanhau'r gwardrob, newid y rheilen sy'n rhydu yn y
gwardrob ac ailbaentio’r holl reiliau a'r bariau (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO06

Lleoliad Castell Conwy
Y Neuadd Fawr
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw'r lleoedd tan yn y neuadd fawr.

Disgrifiad

Sefydlogi capan y lle tan a chadw gweddlun y lleoedd tan (Blaenoriaeth B).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-05

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Capanau'r lleoedd tan yn
amheus/yn hollti’.

221



Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect COO07

Lleoliad Castell Conwy
TWwr y Carchar
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw adeiladwaith TWr y Carchar.

Disgrifiad
Monitro'r holltau yn y capanau dros y fynedfa, ar waelod y grisiau, islaw rhodfa’r mur ac
yn y dramwyfa it gwardrob ar y llawr cyntaf (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect C0O08,09 a 010

Lleoliad Castell Conwy
Y Gegin (neu DWr y Gegin)
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw adeiladwaith y Gegin (neu DwWr y Gegin).

Disgrifiad

Peiriannydd i gynghori ynglyn & sefydlogrwydd; monitro’r holltau yn y capanau ac ar
waelod y grisiau (Blaenoriaeth B); a diogelu giat y grisiau gyda chlo ac arwydd ‘dim
mynediad’ (Blaenoriaeth A).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Problemau strwythurol ar lefel
rhodfa’r mur’
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO011

Lleoliad Castell Conwy
TWr y Popty
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw adeiladwaith TWr y Popty.

Disgrifiad
Atgyweirior lle tan ar y llawr cyntaf (dwyrain), lle tan yr ail lawr, drws mewnol y llawr
daear a chapanau allanol ar y llawr daear (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Cwblhawyd.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Monitro’r holltau yn y capanau
dros y fynedfa a chael gwared ar y llystyfiant o’r muriau’.
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Cyfeirnod y Prosiect CO012

Lleoliad Castell Conwy
TWr y Brenin
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw adeiladwaith TWr y Brenin.

Disgrifiad

Atgyweirio a phrofi'r rhoden fellt sydd wedi torri ac sy'n rhydd (Blaenoriaeth A).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO013

Lleoliad Castell Conwy
Ward Fewnol
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw adeiladwaith y Siambr Fawr.

Disgrifiad
Archwilio a monitro capan amheus dros y lle tan yn y Siambr Fawr ar lawr cyntaf yr
Ystafelloedd Brenhinol (Blaenoriaeth A).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Amheuaeth ynghylch y capan
drosy lle tan’.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO014

Lleoliad Castell Conwy
Barbican y Dwyrain
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw adeiladwaith barbican y dwyrain.

Disgrifiad

Archwilio a monitro'r holltau yn y corbelau (Blaenoriaeth A).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Holltau yn y corbelau'’.
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Cyfeirnod y Prosiect CO015

Lleoliad Castell Conwy
Twr y Capel
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Cadw adeiladwaith TWr y Capel.

Disgrifiad
Monitro capanau drws a thramwyfa sydd wedi hollti ac ailbwyntio’r pwyntio gwael mewn
mannau yn y rhag-gapel a'r gwardrob (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-05 (Cryfhau capanau).

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Pwyntio gwael yn y cromenni yn
y rhag-gapel a'r gwardrob'.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO016

Lleoliad Castell Conwy
Twr y Stocdy
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan
Disgrifiad

Monitro capanau'r drysau sydd wedi hollti ar bob lefel ac archwilio a monitro’r capan
digynhaliaeth dros lle tan y llawr cyntaf (Blaenoriaeth A).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-05 (Sefydlogi agoriad allanol y llawr cyntaf).

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect COO017

Lleoliad Castell Conwy

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth

Amcan

Sicrhau diogelwch parhaus atgyweiriadau cadwraethol yn y castell.

Disgrifiad
Yn gyffredinol: paentio’r rheiliau a'r bariau a thrin y gwaith pren, yn enwedig
yn y gwardrobau.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Parhaus

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Angen ailbaentio’r rheiliau a'r

bariau yn enwedig yn y gwardrobau’.
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Cyfeirnod y Prosiect CO018

Lleoliad Castell Conwy

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |

Math o brosiect 2. Cyflwyniad 3. Datblygiad 4. Dehongliad

Amcan
Gwella profiad yr ymwelydd drwy greu gardd yn y castell.

Disgrifiad

Ystyried creu gardd ar farbican y dwyrain.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Trafodwyd y prosiect hwn yn y gorffennol ond ni chymerwyd
unrhyw benderfyniadau angenrheidiol ac nid oes rhaglen ar
gyfer y gwaith.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau

Disgrifiwyd barbican y dwyrain fel llysieufa ym 1316 a'r ‘litell garden’ ym 1531. Mae hefyd
i'w gweld fel gardd ffurfiol mewn darlun oddeutu 1600. Gan fod y barbican yn ardal
breifat iawn y tu allan i'r ystafelloedd brenhinol, buasai'n lleoliad addas ar gyfer gardd yn
arddull y 14eg ganrif.
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Cyfeirnod y Prosiect CO019

Lleoliad Castell Conwy
Y neuadd fawr

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect 4. Dehongliad

Amcan
Sicrhau bod y dehongliadau ar y safle yn cyfateb i'r ymchwil hanesyddol ddiweddaraf.

Disgrifiad
Adolygu'r paneli ar y safle yn ardal y Neuadd Fawr a diwygio dehongliadau i
gyfateb i'r tywyslyfr.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau

Mae ymchwil gan y diweddar Arnold Taylor yn dangos nad un ystafell oedd y neuadd
fawr fel y deellid yn flaenorol, ond cyfres o ystafelloedd. Dilynwyd y dehongliad hwn
mewn argraffiadau diweddar o dywyslyfr Castell Conwy ond nid yw'r paneli ar y safle
wedi'u diwygio i gyfateb i hyn.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO020

Lleoliad Castell Conwy

O fewn Henebion | | Clustogfa | |
Math o brosiect 7. Cofnodion

Amcan

Sicrhau y caiff darluniau cofnodi mesuredig o'r castell eu cwblhau.

Disgrifiad

1. Adolygu'r cofnodion presennol a chomisiynu i gywiro unrhyw ddiffygion; yn enwedig
lefelau islawr a lefelau uwch nad ydynt wedi'u cofnodi cyn hyn o bosibl (Blaenoriaeth B).
2. Sicrhau y caiff adeiladwaith hanesyddol yn y mannau gwaith ei gofnodi'n llawn

cyn ac ar 6l gwaith cadwraeth neu ddatblygiadau mawr (Parhaus).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-05 Asesu cofnodion diffygiol ac amcangyfrif
costau arolygon.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002): Adran 4 ‘Angen am Arolygon a
Darluniau Cofnodi’.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO101

Lleoliad Muriau Tref Conwy
Y Castell i DWr 5
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Parhau &'r gwaith o gadw Muriau’r Dref fesul cam.

Disgrifiad

Muriau'r Gogledd-ddwyrain: o'r Castell i Dwr 5: torri'r llystyfiant wrth fon y mur gan ladd
y gwreiddiau fel y bo angen gan gynnwys rhwng Tyrau 4 a 5 lle’'u gwelir oherwydd
datblygiad newydd. Ailbwyntio’r uniadau agored yn Nhwr 5 (Blaenoriaeth A). Cwblhau
ailowyntio TWwr 2; ailowyntio ac ychwanegu carreg newydd i sefydlogir ddaeargell o dan 'y
Porth Isaf; ailbwyntio mewn mannau gan gynnwys y wyneb mewnol rhwng Tyrau 4 a 5 ac
yn Nhwr 5 (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect CO102

Lleoliad Muriau Tref Conwy
Twr 5 i Dwr 13
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Parhau &'r gwaith o gadw Muriau’r Dref fesul cam.

Disgrifiad

Muriau'r Gogledd-orllewin; TWr 5 i DWr 13: torri'r llystyfiant a lladd y gwreiddiau
(Blaenoriaeth A). Ailbwyntio lle y bo angen; monitro'r cerrig sydd wedi hollti yn Nhyrau
8 a 13 (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO103

Lleoliad Muriau Tref Conwy
Tyrau 8,9 a 13
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Gwella'r ddarpariaeth diogelwch mewn mannau penodol ar rodfeydd y muriau.

Disgrifiad

Tyrau 8,9 a 13: gwirio canllawiaur Awdurdod Gweithredol lechyd a Diogelwch ynglyn
a rheiliau; ychwanegu rheiliau os bydd angen a phaentio’r rheiliau lle bo angen
(Blaenoriaeth A).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect CO104

Lleoliad Muriau Tref Conwy
TWwr 9
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Galluogi'r gwaith o gadw muriau’r dref fesul cam i barhau.

Disgrifiad

TWr 9: gwirio'r defnydd y tu mewn i'r TWr a'r grisiau wrth y bwyty. (Nid yw tu mewn ir
twr wedi'i gynnwys yn y brydles i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a defnyddiwyd y grisiau
gan berchennog cyfagos drwy gytundeb ond hwyrach nad oes angen y mynediad hwn
bellach). (Blaenoriaeth C).

Cyfrifoldeb Cadw ac Ystadau Llywodraeth Cynulliad Cymru

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO105

Lleoliad Muriau Tref Conwy
Tyrau 11 a 12
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Galluogi'r gwaith o gadw muriau’r dref fesul cam i barhau.

Disgrifiad

Tyrau 11 a 12; gwirio'r sefyllfa (caiff tu mewn i'r tyrau ei gynnwys yn yr heneb
gofrestredig ond ni chynhwysir rhan fewnol Twr 11 mewn unrhyw brydles i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru. Defnyddir y ddau fel gerddi gan berchenogion cyfagos).
(Blaenoriaeth C).

Cyfrifoldeb Cadw ac Ystadau Llywodraeth Cynulliad Cymru

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect CO106

Lleoliad Muriau Tref Conwy
Tyrau 13 15
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Parhau &'r gwaith o gadw muriau’r dref fesul cam.

Disgrifiad

Muriau'r De-orllewin: Tyrau 13 i 15: darparu rheilen siap T ychwanegol er mwyn gwneud
y cloerdwll saethau llydan yn ddiogel (hanner ffordd rhwng Twr 13 a'r Porth Uchaf)
(Blaenoriaeth A); cael gwared ar y llystyfiant a lladd y gwreiddiau ar y Porth Uchaf,
atgyfnerthu gwaith maen y muriau a'r tyrau (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen 2004-05; ac eithrio'r cloerdyllau saethau sy'n debygol o gael eu
rhaglennu yn 2005-06.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO107

Lleoliad Muriau Tref Conwy
Y Porth Uchaf
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Parhau &'r gwaith o gadw muriau’r dref fesul cam.

Disgrifiad

Y Porth Uchaf: ailbaentio’r grisiau newydd (Blaenoriaeth A).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Tebygol o fod yn 2005-06.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect CO108

Lleoliad Muriau Tref Conwy
Twr 18 i Borth y Felin
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Parhau &'r gwaith o gadw muriau’r dref fesul cam.

Disgrifiad

Muriau'r De: Twr 18 i Borth y Felin: cael gwared ar y llystyfiant a lladd y gwreiddiau ar du
allan y muriau ac ar Borth y Felin (Blaenoriaeth A); ailbwyntio rhan uchaf Twr 18;
monitro’r capanau sydd wedi hollti a lamineiddiad y gwaith maen ar Borth y Felin ar
holltau yn y capanau uwchben y cloerdyllau saethau (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO109

Lleoliad Muriau Tref Conwy
Twr 20
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Parhau &'r gwaith o gadw muriau’r dref fesul cam.

Disgrifiad

Muriau'r De: TWr 20: monitro'r holltau a lamineiddiad y capanau (Blaenoriaeth B).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO110

Lleoliad Muriau Tref Conwy
Twr 20 i Dwr 21
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Parhau &'r gwaith o gadw muriau’r dref fesul cam.

Disgrifiad

Muriaur De: rhwng Tyrau 20 a 21: gwirio canllawiau'r Awdurdod Gweithredol lechyd a
Diogelwch ac ychwanegu bar diogelwch i'r cloerdwll saethau os bydd angen
(Blaenoriaeth A).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Cyfeirnod y Prosiect CO111

Lleoliad Muriau Tref Conwy
Twr 21
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth
Amcan

Parhau &r gwaith cadwraeth a darparu mynediad diogel i rodfa’r mur.

Disgrifiad

TWr 21 trin y grisiau pren (Blaenoriaeth A).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO112

Lleoliad Muriau Tref Conwy

Twr 5 i Dwr 13
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad
Amcan

Parhau &r gwaith cadwraeth a darparu mynediad diogel i rodfa’r mur.

Disgrifiad

Rhodfa’r mur o Dwr 5 i DWwr 13: bellach mae'r pontydd ar draws y tyrau a’r pyrth mewn
cyflwr gwael ac wedi dioddef difrod troseddol. Gosod rhai newydd fesul cam, gan wella
deunyddiau rhag fandaliaeth a gwella diogelwch. Rhai pren ar draws Tyrau 5, 6,7,8,9,11
a 12 a decio newydd ar ddistiau concrid wedi'u hatgyweirio ar draws Twr 10 a Thwr 15
(Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Hydref 2004

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
Monument Management Plan (1998)
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Cyfeirnod y Prosiect CO113

Lleoliad Muriau Tref Conwy

Y Porth Uchaf i Dwr 17
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad
Amcan

Ymestyn mynediad i rodfeydd y muriau ar 61 gwaith atgyfnerthu.

Disgrifiad
Rhodfa’r mur o'r Porth Uchaf i Dwr 17: ar 6l gwaith atgyfnerthu, creu mynediad i
ymwelwyr i rodfa’r mur drwy ddarparu rheiliau a phontydd (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO114

Lleoliad Muriau Tref Conwy

TWwr 17 i Dwr 18
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad
Amcan

Ymestyn mynediad i rodfeydd y muriau ar draws y rheilffordd wedi gwaith atgyfnerthu.

Disgrifiad

Rhodfeydd y muriau o Dwr 17 i 18: cyd-drafod anghenion mynediad a diogelwch gyda
Network Rail (bwa sy’'n dyddio o'r 19eg ganrif dros y rheilffordd) (Blaenoriaeth A);
atgyfnerthu’r bwa; dyfeisio mynediad i ymwelwyr (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw a Network Rail

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau

State of the Monuments (2002), Monument Management Plan (1998)

Mae darparu rhodfa mur dros fwa'r rheilffordd yn hanfodol er mwyn sicrhau y bydd hyd
y muriau canoloesol yn hygyrch fel profiad parhaus. Fodd bynnag efallai y bydd gofynion
diogelwch (yn enwedig os bydd angen caniatau ar gyfer trydaneiddio'r rheilffordd gyda
gwifrau uwchben) yn gofyn am strwythurau a fyddai'n achosi difrod annerbyniol i leoliad
yr heneb. Yn yr achos hwn byddai angen i fynediad i'r muriau barhau i fod wrth droed y
muriau o Dwr 17 i DWwr 18, drwy fwa ‘modern’ cyfredol ac isffordd i gerddwyr sy'n
arwain o faes parcio Morfa Bach i Borth y Felin.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO115

Lleoliad Muriau Tref Conwy

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |

Math o brosiect 2. Cyflwyniad 4. Dehongliad

Amcan
Darparu cymaint o fynediad diogel i rodfeydd y muriau & phosibl ar gyfer ymwelwyr a
darparu dehongliadau priodol.

Disgrifiad

Bydd cwblhau Prosiectau CO111 i 114 yn caniatau i ymwelwyr gael mynediad i'r rhan
fwyaf o rodfeydd y muriau. Bydd y prosiect hwn yn ystyried trefniadau mynediad a rheoli
ymwelwyr, cyflwyno mesurau diogelwch a diweddaru'r dehongliadau ar y safle a'r
tywyslyfr i gyfateb i hyn.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
Monument Management Plan (1998)
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Cyfeirnod y Prosiect CO116

Lleoliad Muriau Tref Conwy
‘Safle’r Bandstand’
O fewn Henebion |O] Clustogfa [

Math o brosiect 3. Datblygiad 5. Lleoliad

Amcan
Dod o hyd i ddefnydd a dyluniad priodol ar gyfer ‘Safle’r Bandstand'.

Disgrifiad
Ymchwilio i ddefnydd priodol ar gyfer ‘Safle’r Bandstand’ i ategu Cei Conwy
(Prosiect 201). Rhaid i ffurf unrhyw ddatblygiad barchu’r muriau yn gefndir iddo.

Cyfrifoldeb Cadw a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Rhaglen Bellach wedi'i gynnwys ym Mhrosiect CO201, a hyrwyddir
gan y cyngor.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu I'w benderfynu.

Sylwadau

State of the Monuments (2002)

Prynwyd y safle gan y Wladwriaeth er mwyn caniatau i ran o furiau'r dref rhwng y
Porth Isaf ar tai presennol ar y cei gael ei chlirio o unrhyw adeiladu diweddarach.
Ar hyn o bryd mae'n llwyfan heb ddefnydd penodol.
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Cyfeirnod y Prosiect CO117

Lleoliad Muriau Tref Conwy

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |
Math o brosiect 7. Cofnodion

Amcan

Sicrhau y caiff darluniau cofnodi mesuredig o furiau’r dref eu cwblhau.

Disgrifiad

1. Adolygu'r cofnodion presennol a chomisiynu i gywiro unrhyw ddiffygion; yn enwedig
lefelau islawr a lefelau uwch nad ydynt wedi'u cofnodi cyn hyn o bosibl (Blaenoriaeth B).
2. Sicrhau y caiff adeiladwaith hanesyddol yn y mannau gwaith ei gofnodi'n llawn

cyn ac ar 6l gwaith cadwraeth neu ddatblygiadau mawr (Parhaus).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002): Adran 4 ‘Angen am Arolygon a
Darluniau Cofnodi'.
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Cyfeirnod y Prosiect CO201

Lleoliad Cei Conwy a Lower Gate Street

O fewn Henebion | | Clustogfa |

Math o brosiect 3. Datblygiad 5. Lleoliad

Amcan

1. Annog mwy o weithgaredd ar y cei drwy ddarparu eiddo newydd tra’n
gwella’r berthynas rhwng y cei a muriau’r dref.

2. Disodli'r neuadd a'r llyfrgell gyhoeddus hyll gydag adeilad sy’n gydnaws
a'r dref furiog.

Disgrifiad

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi dewis cwmni datblygu i glirio adeiladau
presennol y cei, i'w disodli gydag adeiladau busnes a phreswyl newydd a disodli't neuadd
a'r llyfrgell gyhoeddus.

Cyfrifoldeb Shaftesbury Estates Limited (dyluniad gan Lawray Architects) a
Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau

Y cyngor sydd biau'r cei ac mae'r prydlesau ar gyfer cymysgedd o adeiladau masnachol
wedi dod i ben. Dinistriwyd y neuadd a'r llyfrgell gyhoeddus gan dan yn yr 1960au

ac fe godwyd adeilad yn ei lle nad oedd yn gydnaws &'r dref furiog. Dewisodd y cyngor
gynigion ar gyfer ailddatblygu'r safle cyfan a gyflwynwyd gan Shaftesbury Estates Limited.
Mae cynllun yn cael ei baratoi ar gyfer cais cynllunio.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect CO202

Lleoliad Bryn Castell, oddi ar Ffordd Llanrwst, Conwy LL32 8LF

O fewn Henebion | | Clustogfa |

Math o brosiect 3. Datblygiad 5. Lleoliad

Amcan
Darparu tai ar safle hen ardd farchnad.

Disgrifiad
Dymchwel yr adeiladau presennol a chodi 17 annedd newydd ac adeiladu ffordd
fynediad o Fryn Castell.

Cyfrifoldeb Beech Tree Developments

Rhaglen Cais Cynllunio Rhif 0/27739, 18 Hydref 2003
Caniatad Cynllunio: [
Ary safle

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Datblygwr

Sylwadau

Mae'r cynnig ar gyfer tai a byngalos yn wynebu Bryn Castell a Ffordd Llanrwst, ond gyda
ffordd fynediad fewnol newydd. Er bod y safle yn agos i Furiau’r Dref, datblygiad
mewnlenwi ydyw, i bob pwrpas. Nid ystyriai Cadw y byddai'r cais yn golygu datblygiad
amhriodol gan y bydd y tai yn isel ar ochr ddeheuol cwm Gyffin ac wedi'u sgrinio gan
blanhigion maes parcio Morfa Bach.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Castell Harlech

H3.1.2 Cofrestr y Prosiectau

Cyf.

Math

Crynodeb

Prosiectau yn Safle Treftadaeth y Byd

HO1

H02

HO3

HO4

HO5

HO6

HO7

HO08

HO09

HO010

HO11

Prosiectau yn y Glustogfa

H101

H102

H103

H104

1. Cadwraeth
2. Cyflwyniad

1. Cadwraeth
2. Cyflwyniad

1. Cadwraeth
2. Cyflwyniad

1. Cadwraeth
2. Cyflwyniad

1. Cadwraeth
2. Cyflwyniad

1. Cadwraeth
2. Cyflwyniad

1. Cadwraeth
2. Cyflwyniad
4, Dehongliad

2. Cyflwyniad
5. Lleoliad

2. Cyflwyniad
3. Datblygiad
5. Lleoliad

4. Dehongliad

7. Cofnodion

3. Datblygiad
5. Lleoliad

3. Datblygiad
5. Lleoliad

5. Lleoliad

5. Lleoliad

Mannau allanol Craig y Castell: llunio gweithdrefnau cynnal a chadw tir priodol ar 6l
cael gwared ar y defaid.

TWr y Gogledd-ddwyrain a Thwr y Faner yn y Porthdy: rhoi wyneb newydd i'r grisiau
tro sy'n asglodi. Gosod pompren newydd yn Nhwr y Gogledd-ddwyrain ac atgyfnerthu
gwaith maen sy'n asglodi.

TWwr y Gogledd-orllewin: gosod giat newydd yn lle’r giat dros dro.

Yn gyffredinol: rheiliau, bariau a rhwyllau: ailbaentio a gosod rhai newydd lle y bo angen.
Yn gyffredinol: diogelu ardaloedd sydd wedi treulio dan droed.

Yn gyffredinol: gwirio byrddau’r pontydd a'u hatgyweirio; trin pob giat, pont a

bwrdd pren.

Porthdy: Ystafell y Porthcwlis: Dyfeisio mynediad llwyfan ar ben y mur. Agor yr ystafell
ac ystyried dehongli.

Canolfan Ymwelwyr: darparu stordy digonol a diwygio cynllun y man gwerthu;

yna cael gwared ar y cytiau presennol.

Gwelliannau i'r Fflodiart.

Adolygu’r paneli dehongli a labeli'r ystafelloedd a gwneud iawn am y diffygion.

Cofnodion cyflawn yr adeiladwaith hanesyddol.

Cyswilit rhwng lefelau isaf ac uchaf y dref.

Maes Carafannau Min y Don: Ffordd Glanmor: ailddatblygu a gwelliannau.

Gwesty a Bwyty'r Castell: gwella'r adeilad a'i gyffiniau.

Maes chwarae'r plant; adolygu cynllun yr ardal hon ac atgyweirio'r giatiau i gadw cwn allan.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

H3.1.3 Disgrifiadau o’r Prosiectau

Cyfeirnod y Prosiect HO1

Lleoliad Castell Harlech
Craig y Castell

O fewn Henebion |0 Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad
Amcan

Parhau i gynnal a chadw mannau allanol craig y castell.

Disgrifiad
Mannau allanol craig y castell: llunio gweithdrefnau cynnal a chadw tir priodol ar 6l cael
gwared ar y defaid (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Parhaus

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau

State of the Monuments (2002) ‘Gordyfiant yn y mannau allanol'.

Mae ardal yr heneb gofrestredig yn Harlech yn ymestyn y tu hwnt i olion y castell sy'n
sefyll i gynnwys rhan helaeth o'r graig yr adeiladwyd y castell arni. Caiff y glaswellt ar y
mannau mwy gwastad yn ffos y castell eu torri & pheiriant. Mae mannau allanol y graig yn
rhannol agored, yn anwastad ac ar oledd serth. Mae yno amrywiaeth o blanhigion sy'n
ffynnu mewn calch gan gynnwys bryophytes (mwsoglau a llysiau'r afu); gweler paragraff
H1.3.2. Mae'r mannau hyn wedi'u cynnal yn y gorffennol drwy bori defaid ond yn sgil
problemau diweddar (yn bennaf yn ystod argyfwng clwy'r traed a'r genau) daethpwyd &'r
arfer hwn i ben. Mae angen llunio gweithdrefnau cynnal a chadw tir priodol gwahanol er
mwyn cynnal cymeriad y safle a diogelu'r llystyfiant naturiol.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect HO02

Lleoliad Castell Harlech
Y Porthdy
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad

Amcan
Cynnal mynediad i lefelau uchaf y castell.

Disgrifiad

TWr y Gogledd-ddwyrain a Thwr y Faner yn y Porthdy: dyfeisio system briodol sy'n
atal rhydu a gosod wyneb newydd ar soffitiau’r grisiau tro lle maent yn asglodi
(Blaenoriaeth B). Twr y Gogledd-ddwyrain: gosod pompren newydd ac atgyfnerthu'r
gwaith maen sy'n asglodi.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Grisiau a phompren: 2004-05
Atgyfnerthu'r gwaith maen: 2005-06

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect HO3

Lleoliad Castell Harlech
TWwr y Gogledd-orllewin

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad
Amcan

Cynnal a chadw darpariaethau diogelwch yn y castell.

Disgrifiad

TWr y Gogledd-orllewin: gosod giat newydd yn lle’r giat dros dro (Blaenoriaeth B).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect H04

Lleoliad Castell Harlech

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad
Amcan

Cynnal mynediad diogel yn y castell.

Disgrifiad

Yn gyffredinol: rheiliau, bariau a rhwyllau: ailbaentio a gosod rhai newydd lle y bo angen.
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect HO5

Lleoliad Castell Harlech

O fewn Henebion [0 Clustogfa |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad
Amcan

Diogelu mannau yn y castell.

Disgrifiad

Yn gyffredinol: diogelu glaswellt sydd wedi treulio o dan droed (Blaenoriaeth B).
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002) ‘Cyflwyno matiau (gweler
Biwmares) lle y ceir treulio o dan droed’.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect H06

Lleoliad Castell Harlech

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |
Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad
Amcan

Cynnal mynediad diogel yn y castell.

Disgrifiad

Yn gyffredinol: gwirio byrddau pontydd a'u hatgyweirio; trin pob giat, pont a bwrdd pren.
Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect HO7

Lleoliad Castell Harlech
Y Porthdy
O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect 1. Cadwraeth 2. Cyflwyniad 4. Dehongliad

Amcan

Disgrifiad
Porthdy: ystafell y porthcwlis: dyfeisio mynediad llwyfan ar ben y mur. Agor yr ystafell ac
ystyried dehongli.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau
State of the Monuments (2002) ‘Dim mynediad i ystafell y porthcwlis (h.y.y capel).
Dyfeisio mynediad llwyfan ar ben y mur’. Nid archwiliwyd dichonoldeb y prosiect hwn.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect HO8

Lleoliad Castell Harlech
Canolfan ymwelwyr

O fewn Henebion |O] Clustogfa | |

Math o brosiect 2. Cyflwyniad 5. Lleoliad

Amcan

Gwella cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr a staff a chael gwared ar yr adeiladau dros dro.

Disgrifiad
Canolfan ymwelwyr: darparu stordy digonol a diwygio cynllun y man gwerthu; yna cael
gwared ar y cytiau storio presennol.

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect H09

Lleoliad Castell Harlech
Y Fflodiart
O fewn Henebion |O] Clustogfa [

Math o brosiect 2. Cyflwyniad 3. Datblygiad 5. Lleoliad

Amcan

Gwella cynllun y ffordd, mynediad, maes parcio, swyddfa tocynnau tymor, ystafelloedd
staff, giat dro a grisiau, ac ati i ddarparu mynedfa dymhorol dderbyniol o ardal Harlech
Isaf i'r castell.

Disgrifiad
Oherwydd y gwahaniaeth mawr o ran lefel rhwng prif fynedfa'r castell yn y dref
hanesyddol a'r briffordd a'r orsaf drenau, defnyddiwyd y Fflodiart wreiddiol fel mynedfa
dymhorol i'r castell. Bydd ymwelwyr yn cerdded i fyny ac i lawr y ‘Ffordd o'r Mor’, llwybr
serth & grisiau ar ran ohono nad yw'n addas i blant bach, yr henoed a phobl ag
anableddau. Nid yw cylchrediad y traffig yn foddhaol ac nid yw'r cyfleusterau parcio ceir
yn ddigonol. Nid yw'r swyddfa docynnau ragsaerniol gydag ystafelloedd i'r staff yn
ddigonol ac mae'n hyll. Mae'r fynedfa drwy'r giat dro i'r castell yn hen ac yn anniogel.
Mae angen ailgynllunio’r ardal gyfan yn gynhwysfawr er mwyn parhau i ddefnyddio’r
Fflodiart fel mynedfa dymhorol.

Cyfrifoldeb Cadw, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd.

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu I'w benderfynu.

Sylwadau
Ni fydd angen y prosiect hwn os canfyddir bod Prosiect H101 yn ddichonol ac os caiff
ei gwblhau. Yna byddai angen prosiect llai i gau'r Fflodiart gan wella ei leoliad.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect H010

Lleoliad Castell Harlech

O fewn Henebion [0 Clustogfa | |

Math o brosiect 4. Dehongliad

Amcan
Adolygu a gwella’r dehongli yn y castell.

Disgrifiad
Yn gyffredinol: adolygu'r paneli presennol a labeli'r ystafelloedd a nodi diffygion cyn
darparu paneli newydd lle y bo angen (Blaenoriaeth B).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau Monument Management Plan (1996)
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect HO11

Lleoliad Castell Harlech

O fewn Henebion | | Clustogfa | |
Math o brosiect 7. Cofnodion

Amcan

Sicrhau bod darluniau cofnodi mesuredig o'r castell wedi'u cwblhau.

Disgrifiad

1. Adolygu'r cofnodion presennol a chomisiynu i gywiro unrhyw ddiffygion; yn enwedig
lefelau islawr a lefelau uwch nad ydynt wedi'u cofnodi cyn hyn o bossibl (Blaenoriaeth B).
2. Sicrhau y caiff adeiladwaith hanesyddol yn y mannau gwaith ei gofnodi'n llawn

cyn ac ar 6l gwaith cadwraeth neu ddatblygiadau mawr (Parhaus).

Cyfrifoldeb Cadw

Rhaglen Manyleb Arolwg 2004-05 yn cael ei pharatoi.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu Cadw

Sylwadau State of the Monuments (2002): Adran 4 ‘Angen am Arolygon a
Darluniau Cofnodi'.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect H101

Lleoliad Harlech
Rhwng lefelau uchaf ac isaf y dref.

O fewn Henebion | | Clustogfa [

Math o brosiect 3. Datblygiad 5. Lleoliad

Amcan

Darparu cyswllt rhwng lefelau isaf ac uchaf y dref er mwyn gwella mynediad i ymwelwyr
a thrigolion; lleihau'r traffig twristiaeth ar y Stryd Fawr; darparu atyniad ychwanegol i
ymwelwyr; a gwneud y ddarpariaeth hon heb amharu ar leoliad yr heneb ac ansawdd
treflun Ardal Gadwraeth Harlech.

Disgrifiad

Ystyriwyd amryw gynigion:

1.'Y cynnig mwyaf datblygedig yw ‘Rheilffordd Glogwyn Harlech’, rheilffordd halio a yrrir
gan ddwr i redeg o'r meysydd parcio ceir a bysys gerllaw'r briffordd ar waelod y graig i
bwynt ger Twtil ar y top. Trafodwyd trefniadau gwahanol wrth chwilio am Iwybr cyfleus
na fyddai'n amharu ar olygfeydd o'r castell. Byddai cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr yn cael
eu darparu yn yr orsaf waelod. Byddai mynediad i gerddwyr o'r orsaf ar y top i'r castell
ac i mewn i'r dref.

2. Cynnig amgen yw darparu rhyw fath o lifft yn y ceunant it gogledd-ddwyrain o'r castell.
Byddai datblygiad llwyddiannus yn caniatau i'r mynediad tymhorol anfoddhaol i'r castell
ar hyd y ‘Ffordd o'r Mor’ gael ei gau ac i'r swyddfa docynnau a'r giat dro gael eu tynnu

oddi yno.

Cyfrifoldeb Datblygwr, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Cadw, drwy
ymgynghoriad &r gymuned leol.

Rhaglen Dibynnu ar gynllun ac ariannu derbyniol.

Amcangyfrif o’r gost Nis gwyddys

Ariannu Nis gwyddys

Sylwadau

Bu trafodaeth rhwng y datblygwyr, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cadw a grwpiau
cymunedol ac unigolion. Mae nifer o broblemau i'w datrys. Mae angen cynllun derbyniol
cyn y gellir ceisio am ganiatad cynllunio ac arian.

309



Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect H102

Lleoliad Parc Carafannau Min y Don, Ffordd Glanmor, Harlech

O fewn Henebion | | Clustogfa |

Math o brosiect 3. Datblygiad 5. Lleoliad

Amcan
Cynyddu nifer y mannau carafan, gwella’r amgylchedd ar y safle a gwella’r golygfeydd o'r
dref uchaf a'r castell.

Disgrifiad

Ailddatblygu a gwella Parc Carafannau Min y Don. Yn cynnwys gosod adeiladau newydd
yn lle’r adeiladau presennol, plannu sgriniau er mwyn lleihau effaith weledol y carafannau
presennol ac arfaethedig a chreu ardal gadwraeth i fod yn destun cynllun rheoli gyda
Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

Cyfrifoldeb Perchennog: Salop Caravans Ltd.
Asiant: Charles F. Jones & Son, 16 Grosvenor Court,
Foregate Street, Chester.

Rhaglen Cais cynllunio rhif NP/5/61/457A: Hydref 2003.

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau
Byddai angen i Cadw ‘weld gwelliannau amgylcheddol cadarnhaol cyn y gallai gefnogi cais
i gynyddu nifer y mannau carafan’.
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect H103

Lleoliad Gwesty a Bwyty'r Castell

O fewn Henebion | | Clustogfa |
Math o brosiect 5. Lleoliad

Amcan

Gwella'r adeilad sy’n wynebu prif fynedfar castell.

Disgrifiad

Nid yw cyflwr presennol yr adeilad yn ychwanegu at Ardal Gadwraeth Harlech neu'r 16n
ddynesu at y castell a ddefnyddir gan y rhan fwyaf o ymwelwyr. Mae'r perchenogion yn
ystyried cynlluniau gwella.

Cyfrifoldeb Y perchenogion, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Cadw.

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau
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Rhan 3: Argymbhelliad ar gyfer Rheoli’r Safle yn Gyffredinol

Cyfeirnod y Prosiect H104

Lleoliad Castell Harlech: Maes Chwarae’r Plant ger
y Ganolfan Ymwelwyr.

O fewn Henebion | | Clustogfa [

Math o brosiect 5. Lleoliad

Amcan

Gwella maes chwarae'r plant fel amwynder a gwella lleoliad y castell.

Disgrifiad
Atgyweirio neu newid y giat sy’n cau ohoni'i hun er mwyn cadw cwn allan ac ystyried
gwelliannau eraill.

Cyfrifoldeb Cyngor Cymuned Harlech

Rhaglen

Amcangyfrif o’r gost

Ariannu

Sylwadau

315





